Rekommendationer för tekniska och ekonomiska utredningar vid upprättande av planförslag. by unknown
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.
Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-



































tekniska högskolan I lund
SEKTIONEN FOR VAG- OCH VATTEN
biblioteket
Rekommendationer för 













Rapporten lämnar anvisningar och re­
kommendationer åt dem som har till 
uppgift att upprätta kostnadskalkyler 
för planförslag. Syftet har varit att sys­
tematisera och samordna de beräkningar 
som krävs för att planförfattare, kom­
munala förtroendemän och andra 
beslutsfattare skall kunna bedöma eko­
nomiska konsekvenser av plangenomfö­
rande för tätbebyggelse.
I rapportens Del 4:1 belyses arbets­
gången samt redovisas plankostnads­
kalkylernas roll i den ekonomiska 
samhällsplaneringen. Vidare informeras 
om i vilka planeringsskeden plankost­
nadskalkyler bör upprättas samt vilket 
kalkylunderlag man måste ha för att ge­
nomföra en sådan beräkning. Del 4:1 
innehåller också en kalkylmall (check- 
ningslista) med tillhörande exempel för 
kalkylernas omfattning och innehåll. 
Rapportens Del 4:2 innehåller kalkyl­
uppgifter till vissa av de kostnadsele- 
ment som finns i den mall som beskrivs i 
första delen.
Man har i det praktiska planarbetet 
ägnat för litet intresse åt de totalekono­
miska konsekvenserna av ett planför­
slag. Detta kan synas överraskande efter­
som byggnadslagen kräver att de ekono­
miska konsekvenserna som uppstår vid 
genomförande av ett planförslag skall 
redovisas (16 § BS, Allmänna regler 
angående planers upprättande och anta­
gande). Bakom denna bestämmelse lig­
ger givetvis tanken att de ekonomiska 
förhållandena skall vara redovisade på 
sådant sätt att den rätta avvägningen 
kan göras mellan planens funktionella, 
tekniska, ekonomiska och sociala kvali­
tet.
Samhällsbyggandet är den största sek­
torn för investeringar av allmänna och 
privata medel i Sverige. Årligen investe­
ras i byggnader och anläggningar ca 30 
miljarder (motsvarar ca 20 % av BNP). 
Investeringarna fördelar sig med unge­
fär en tredjedel på bostäder och närhets­
miljö, en tredjedel på ”följdinvestering- 
ar” i tätorter och resterande tredjedel på 
investeringar som vägar, kraftverk och 
dylikt. Dessa anvisningar handlar hu­
vudsakligen om hur man gör kalkyler 
för anläggningar i den andra delen — 
följdinvesteringama — omfattande ca 10 
miljarder kr/år.
Utredningsanvisningama redovisar hur 
man gör kalkyler avseende plankostna- 
dema. Kalkylerna är upplagda så att de 
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Arbetsgången vid upprättande av plankostnadskalkyler.
översiktliga ekonomiska analyser och 
utvärdering av alternativ under utred­
ningsarbetets gång. För uppställning av 
kalkylerna presenteras en mall — check- 
ningslista — över de kostnadsposter som 
kan behöva ingå i kalkylen.
Samtidigt som planeringsarbetet löpan­
de redovisas för uppdragsgivaren 
(kommunen) bör sammanställningar 
över planförslagens ekonomiska konse­
kvenser och erforderliga kommentarer 
även lämnas. Presentationen skall vara 
så entydig och lättillgänglig att berörda 
beslutsfattare inom lekmannaförsam- 
lingar verkligen kan uppfatta innebör­
den av planens konsekvenser. Den före­
slagna kalkyluppläggningen kan i de fles­
ta fall användas i den ekonomiska re­





1. Plankostnadskalkyler och ekono­
misk samhällsplanering
innehåller som bakgrund en kortfattad 
redogörelse för beslutssituationer i 
planeringsprocessen, problemställning­
arna i samband med samhällsekono­
miska kalkyler samt plankostnadskalky- 
lemas användning som ett viktigt led i 
den fysiska översiktsplaneringen och 
detaljplaneringen.
2. Olika kalkylsituationer i samband 
med ekonomiska utredningar
Exempel lämnas på olika analys- och 
kalkylsituationer som kan uppstå i sam­
band med fysisk planering och projekte­
ring samt i vilka sammanhang de kan bli 
aktuella. Vidare redogörs för i vilken 
omfattning dessa rekommendationer 
därvid kan vara till nytta.
3. Arbetsgången för plankostnadskal- 
kylering
Med ett handlingsschema visas hur man 
kan gå tillväga vid upprättande av kal­
kyler för behandling av investeringskost­
nader och årliga kostnader.
4. Mall för plankostnadskalkyler 
De kostnadsposter som kan behöva ingå 
i en analys har sammanställts i en 
checkningslista. Mallen redovisar upp­
ställningen av investeringskalkyler och 
årskostnadskalkyler. Dessutom visas i 
tabellform hur kostnaderna kan fördelas 
på olika kostnadsbärare bl.a. med hän­
syn till finansierings- och belånings- 
aspektema. Mallen är av värde inte 
minst för att få enhetlig behandling av 
dessa frågor.
5. Underlag för plankostnadskalkyler 
En förteckning lämnas över material 
som erfordras för en kalkyl. Krav på 
materialets detaljeringsgrad för olika 
planeringsnivåer har ställts upp.
Som bilagor lämnas exempel på plan­
kostnadskalkyler, vilka återger beräk- 
ningsgången och tillämpningen av mal­
len i olika kalkylsituationer, samt hur 
kalkylerna kan ställas upp för vidare 
användning i planeringsarbetet.
Del 4:2 PLANKOSTNADSKALKY­
LER - KALKYLUPPGIFTER 
I denna del lämnas kalkyluppgifter till 
vissa av de kostnadselement som redo­
visas i mallen. Avsikten med kalkylupp­
gifterna är att de skall kunna användas 
för översiktliga ekonomiska analyser 
under utredningsarbetet. Därvid fordras 
dock insikt i fysisk planering och erfa­
renhet av kalkylverksamhet för att välja 
rätt kalkylsituation. Uppgifterna kan in­
te användas för att få utslag på hur väl 
genomarbetat ett planförslag är i enskil­
da detaljer.
Kalkyluppgifterna är i huvudsak av­
sedda för kalkyler i samband med nyex­
ploatering för bostadsändamål. Relativt 
utförliga och fullständiga uppgifter läm­
nas för behandling av investeringskost­
nader och årliga kostnader för element 
som kän ingå i detaljplaner. Uppgifter 
lämnas dock inte för huskostnaden över 
lägsta golvnivå då dessa kostnader i de 
flesta fall inte påverkas av planeringen i 
terrängen.
Kalkyluppgifternas tillämplighet är 
begränsad på grund av utvecklingen av 
ny teknik och nya arbetsmetoder, änd­
rade material- och arbetskostnader m.m. 
Detta gäller även det inbördes kostnads- 
förhållandet mellan olika element i kal­
kylerna. Kalkyler som upprättas i andra 
syften, exempelvis för anslagsäskanden, 
behöver därför i allmänhet baseras på 
mer aktuella och till orten särskilt an­
passade kalkyluppgifter.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
Evaluation of the economic 
consequences of alternative plans
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The report provides guidance material 
and recommendations for persons whose 
job it is to draw up cost estimates for 
draft plans. The aim is to systematize 
and co-ordinate the calculations needed 
for planners, local officials and other 
decision-makers to be able to assess the 
economic consequences of the implemen­
tation of a plan in an urban area.
Part 4:1 of the report describes proce­
dure and the role of cost estimates in the 
economic field of urban planning. It also 
specifies the stages during the planning 
process at which planning cost estimates 
should be drawn up and the basic data 
necessary for the calculations involved. 
Part 4:1 also contains instructions (a 
check list) for the drawing up of esti­
mates plus examples of the scope and 
contents of these.
Part 4:2 of the report contains data on 
some of the items of cost included by the 
instructions for the drawing up of esti­
mates.
Little attention has yet been shown in 
planning to the overall economic conse­
quences of a draft plan. This is some­
what surprising since the building legis­
lation stipulates that the economic con­
sequences arising through implementa­
tion of a draft plan must be made 
known (Swedish Building Code 16 §.
General rules governing the preparation 
and approval of plans). The idea behind 
this regulation is of course that the eco­
nomic consequences should be present­
ed in a way permitting the appropriate 
comparison of the plan’s functional, 
technical, economic and social qualities.
Building and civil engineering works 
make up the largest sector of public and 
private investment in Sweden. A total of 
around Sw. Kr. 30,000 million is in­
vested annually (i.e. approximately 20 
% of the GNP). Approximately one 
third of the investments are in housing 
and the residential environment, a furth­
er third in ”follow-up projects” in 
urban areas and the remaining third in 
roads, power stations and so on. This re­
port is concerned mainly with methods 
of estimating the cost of works financed 
by the second third of the investment- 
total — i.e. follow-up projects. The figure 
in question here is in the region of Sw. 
Kr. 10,000 million per annum.
The aim of the recommendations is to 
provide a framework for estimating the 
economic consequences of alternative 
plans. The estimates are presented in a 
form which should in most cases permit 
their use in economic analyses of a gen­
eral nature and evaluations of alterna­
tives in the course of the planning
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cost estimates of plans, physical plan­
ning, investigation methods (check list 
for estimates, cost estimate data), re­
commendations
Report R10:1972 refers to Grant Bs 
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Chart showing phases involved in the drawing up of cost estimates of plans.
process. Instructions (check list) for the 
layout of estimates are provided, indicat 
ing the items of cost which should be 
included In addition to the regular re­
ports on the progress of plans which are 
submitted to the client (the local author­
ities), material showing the economic 
consequences of the draft plans present­
ed plus the necessary comments should 
also be compiled. The material should 
be presented in a clear and easily com­
prehensible way to ensure that decision­
makers among laymen are really able to 
grasp the consequences of the plan. The 
proposed layout for estimates can in 
most places be used in the economic re­
cords needed in such contexts.
Contents
Part 4:1 EVALUATION OF THE 
ECONOMIC CONSEQUENCES OF 
ALTERNATIVE PLANS
1. Cost estimates of plans and econom­
ic urban planning:
This section contains by way of illustra­
tion a brief account of the phases in the 
planning process at which decisions are 
necessary, problems connected with 
estimates pertaining to the national econ­
omy and the use of cost estimates of 
plans as an important part of outline 
and detailed development planning.
2. Different types of estimates needed: 
Examples are given of the different types 
of analyses and estimates which may be 
needed in connection with physical plan­
ning and design and the contexts in 
which they may apply. This section also 
specifies the extent to which these re­
commendations may be of use.
3. Procedure for drawing up of cost 
estimates of plans:
This section includes a chart showing 
the various stages involved in drawing 
up estimates of investment costs and 
annual expenditure.
4. Framework for estimating the eco­
nomic consequences of alternative 
plans:
A check list showing the cost item which 
may need to be included in an analysis is 
reproduced here. The instructions them­
selves specify how investment estimates 
and estimates of annual expenditure 
should be set out A table demonstrates 
how costs can be distributed among dif­
ferent services in respect of conditions 
governing financing and loans. The 
value of these instructions lies not least 
in the systematic way in which these 
questions are dealt with.
5. Basic data for cost estimates of 
plans:
This section contains lists of material re­
quired for drawing up an estimate. Cer­
tain requirements are made regarding 
the degree of detail of this material at 
different planning levels.
Examples of planning cost estimates 
are given in the appendices. These show 
the sequence of calculation and the way 
in which the instructions are applied for 
different types of estimates and also how 
estimates can be set out in order to be of 
use in the actual planning work.
Terminology:
General definitions of certain terms oc­
curring in the instructions are given. 
References:
List of literature and other sources of in­
formation of interest from the point of 
view of estimates.
Part 4:2 EVALUATION OF THE 
ECONOMIC CONSEQUENCES OF 
ALTERNATIVE PLANS 
This part of the report contains data on 
some of the items of cost mentioned in 
the instructions. These data are intended 
for use in general economic analyses in 
the course of surveys. This, however, re­
quires an insight into physical planning 
and also experience of drawing up esti­
mates if the appropriate type of estimate 
is to be chosen. The data cannot be used 
for establishing how well thought out 
each minute detail of the draft of a plan 
may be.
The data are mainly intended for esti­
mates drawn up for new residential 
developments. Relatively detailed and 
complete particulars are provided for 
dealing with investment costs and 
annual expenditure for items which may 
be included in detailed development 
plana No data are, however, provided 
on the cost of buildings below the lowest 
floor level, as such costs are not usually 
affected by the site planning.
The usefulness of the data for esti­
mates is limited due to the development 
of new techniques and work procedures, 
changes in the cost of materials and la­
bour and so on. This applies even to the 
internal cost relationships of different 
items included in the estimates. Estimates 
drawn up for other purposes, e.g. in 
conjunction with applications for grants, 
therefore need as a rule to be based on 
more up-to-date data specially adapted 
to the place in question.
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1 INLEDNING 5
Syftet med. kostnadskalkyluppgifterna och deras 
användning vid olika former av fysisk planering.
1.2 Terrängindelning med hänsyn till jordarter, 
jorddjup och topografi. J
1.3 Principer för diagram och tabeller för redovis­
ning av kostnadskalkyluppgifter. 13
1.h Exempel på uppbyggnaden av kostnadskalkylupp-
gifterna. 17
1-5 Underlagsmaterial till kostnadskalkyluppgifter.
Variationer och noggrannhet i uppgifterna. 23
1.6 Översiktlig sammanställning av lämnade kost-
nadskalkyluppgifter. 26
2 KOSTNADSKALKYLUPPGIFTER - DETALJERINGSGRAD I 
(GENERALPLANENIVÅ)
Separat innehållsförteckning över lämnade upp­
gifter redovisas under denna rubrik.
(DIAGRAM och TABELLER 101-1U3)
3 KOSTNADSKALKYLUPPGIFTER - DETALJERINGSGRAD II 
(DISPOSITIONSPLANENIVÂ)
Separat innehållsförteckning över lämnade upp­
gifter redovisas under denna rubrik.
(DIAGRAM och TABELLER 201-2Ô5)
KOSTNADSKALKYLUPPGIFTER - DETALJERINGSGRAD III 
(DETALJPLANENIVÅ)
Separat innehållsförteckning över lämnade upp­
gifter redovisas under denna rubrik.
(DIAGRAM och TABELLER 301—34U)
5 KOSTNADSKALKYLUPPGIFTER - DETALJERINGSGRAD IV
(DETALJPLANENIVÅ MED HÖJDSÄTTNING)
Separat innehållsförteckning över lämnade upp­
gifter redovisas under denna rubrik.
(TABELLER 401-1+13)
Numrerade litteraturhänvisningar i texten är förteck­










Strength classification of non-cohesive soil.
Subsidiary costs under item SITE WORKS in 
DIAGRAM 109.
Subsidiary costs under item ROAD in DIAGRAM 220.
Subsidiary costs under item MAINS in DIAGRAM 329.
Subsidiary costs connected with laying of 
foundations incorporating raft foundation 
as listed in TABLE U10 (PREPARATIONS FOR 
FOUNDATION WORKS).
Subsidiary costs under item SITE LEVELLING 
in TABLE 413*
Composition of subsidiary costs under item 
SITE LEVELLING in TABLE 413.
Regional coefficients taking into account 






Topographical evaluation - Method V.
Topographical evaluation - Method 2.
Types of terrain with reference to topo­
graphy, soil types and depth of soil.
Example showing application of cost charts.
1 INLEDNING
1.1 Syftet med kostnadskalkyluppgifterna 
och deras användning vid olika former 
av fysisk planering
Publikationerna U: 1 PLANKOSTNADSKALKYLER och 4:2 PLANKOSTNADSKAL­
KYLER - KOSTNADSKALKYLUPPGIFTER ingår i den av SVRs plananvis- 
ningskommitté utarbetade rekommendationsserien för tekniska och 
ekonomiska utredningar vid upprättande av planförslag. Del 4:2 
innehåller därvid kostnadsuppgifter till vissa av de kostnads- 
element som ingår i mallen - checkningslistan för investerings­
kostnader och årliga kostnader.
Uppgifterna är i huvudsak avsedda för översiktliga kalkyler i sam­
band med planering för ny exploatering av bostadsområden. Därvid 
fordras dook insikt i fysisk planering och erfarenhet av kalkyl- 
verkS'Omhet för att välja rätt kalkyluppgift i viss bestämd kal­
kylsi tuation. Uppgifterna kan inte användas för att få utslag på 
hur väl genomarbetat ett planförslag är i sina enskilda detaljer. 
För slutlig lägesbestämning av olika planelement och för en mer 
preciserad bedömning av en detaljplans totala kostnader fordras 
därför profilstudier och mas sberäkningar - i synnerhet vid kupe­
rad terräng. Vissa kalkyluppgifter lämnas även för sådana kal­
kylsituationer _, men mas shanteringens omfattning och kostnader 
måste särskilt utredas från fall till fall.
Kalkyluppgifternas tillämplighet är begränsade i tid på- grund av 
utvecklingen av ny teknik och nya arbetsmetoder, ändrade material- 
och arbetskostnader m m. Detta gäller även det inbördes kostnads- 
förhållandet mellan olika element i kalkylerna. Kalkyler som upp­
rättades i andra syften, exempelvis för anslagsäskanden behöver 
därför i allmänhet baseras på mer aktuella och till orten sär­
skilt anpassade kalkyluppgifter. Se TABELL 1 i del 4:1.
Sättet att sammanställa kalkyluppgifter kan vara olika vid över­
siktsplanering respektive detaljplanering. Detta framgår av dia­
grammen i avsnitten 2 t.o.m. 5 som är grupperade under samma hän- 
visningsnummer som återfinns i mallen. Där kan man finna uppgift­
er avsedda att användas vid översiktsplanering respektive detalj­
planering. Förfaringssättet vid .kalkyleringen är tänkt så att man 
följer mallen, slår upp det hänvisningsnummer det är fråga om. 
Saknas kalkyluppgifter söker man information under motsvarande 
nummerrubrik i kommentarerna till mallen.
Kostnadsberäkningarna för plankostnadskalkyler förutsätts ske med 
hjälp av enhetskostnader för de kostnadselement som ingår i plan­
förslagen. En trafikled av närmare bestämd typ kan vara ett sådant 
element och med enhetskostnad menas därvid kostnaden per längd­
meter väg. Totalkostnaden för de enskilda elementen beräknas som 
produkten av enhetskostnad och mängd (areal/längd).
De faktorer som påverkar kostnaderna och som i första hand måste 
beaktas är bebyggelsens art (flerfamiljshus, radhus, friliggande 
småhus etc) grundens beskaffenhet och topografi. De sistnämnda 
faktorerna har ofta ett visst samspel. Härtill kommer klimatets 
inverkan beträffande olika läggningsdjup för vatten och avlopp
respektive grundläggningsdjup för vägar och byggnader. Övriga fak­
torer har inte tagits upp som variabler vid utarbetande av kal­
kyluppgifterna huvudsakligen av det skälet att det är så vansk­
ligt att lämna några generella beräkningsanvisningar.
Kalkyluppgifterna måste anpassas till den uppmätning som är möj­
lig med hänsyn till planeringsnivån. Nedan anges olika detalj- 
eringsgrader efter vilka indelning kalkyluppgifterna sedan pre­
senteras i avsnitten 2 t.o.m. 5.
Detaljeringsgrad I - generalplanen!vå
Bebyggande av alternativa terrängavsnitt diskuteras. Detaljerings- 
graden motsvarande generalplanen!vå. Man bestämmer sig för om man 
skall ha småhus eller flerfamiljshus inom olika OMRÅDEN, men inte 
om detaljutformningen av dessa OMRÅDEN.
Detaljeringsgrad II - dispositionsplanenivå
Planförslag med alternativa figurationer diskuteras. Detaljerings- 
graden motsvarande dispositionsplanenivå. Matarleder redovisas 
och husgrupperingarna kring matarlederna illustreras som bebygg­
elseytor - OMRÅDEN. Beträffande småhusområdena bestämmer man om 
de skall innehålla friliggande hus, kedjehus eller radhus. För 
flerfamiljshusområdena tas ställning till antalet våningar. Man 
vet emellertid ännu inte om man skall bygga med eller utan käl­
lare .
Detaljeringsgrad III - detaljplanenivå
Planförslag med alternativ för husplaceringar och gatusträckningar 
diskuteras. Detaljeringsgraden motsvarande dispositions- eller 
detaljplanenivå.
I princip avgörs om husen skall vara med eller utan källare.
Detaljeringsgrad IV - detaljplanenivå med studerad höjdsättning
Projekteringen har framskridit så långt att huslägen och hustyper 
kan bestämmas. Höjdsättningen av området studeras.
Kalkyluppgifter har enbart lämnats för grundberedningskostnader 
där det bedömts att man kan spara tid genom att använda dessa 
uppgifter utan att noggrannheten nämnvärt nedsättes. För övriga 
element har ansetts att konventionella tidigare välkända beräk­
ningsmetoder bör användas på denna detaljeringsnivå.
Del h:2 får ses som ett första steg i en redovisning av kalkyl­
uppgifter för plankostnadsutredningar. Vidare utvecklingsarbete 
är önskvärt med målsättning att tillhandahålla ständigt aktuella 
prisuppgifter och jämförelsevärden för mängdbedömning genom data­
bank. På sikt bör det därmed kunna bli möjligt att få fram plan­
kostnadskalkyler med hjälp av ADB.
1.2 Terrängindelning med hänsyn till jordarter,
jorddjup och topografi
Jordarter och jorddjup
För detalj eringsgrad I - generalplanenivå - redovisas grundför­
hållandena normalt med uppdelningen:
Fasta jordlager Berg,
Morän, friktionsmaterial och lera 
med genomgående torrskorpa
Lösa jordlager Torv,
Övriga lösa jordlager såsom mo, 
mjäla och lös lera.
För detaljeringsgrad II och III - dispositionsplane- och detalj- 
planenivå - redovisas grundförhållandena normalt med uppdelningen
B Berg, morän < 0,5 m på berg
Mn Morän < 0,5 m på berg
St, Gr, S Sten, grus, sand
Lt Lera med genomgående torrskorpa
M, Mj, L Mo, mjäla, lera med eller utan 
torrskorpa
T, G, Dy Torv, gyttja, dy
Dessutom brukar rikblockigheten i markytan anges och jorddjupet 
redovisas med djupkurvor. Av utlåtandet till de geotekniska un­
dersökningarna kan vidare erhållas uppgifter om lerlagrens bärig­
het, allmänna svårigheter för bebyggelse m m. Se vidare SVRs plan- 
utredningsanvisningar, Del 1 Grundförhållanden /1U/.
Kohesionsjord, främst leror, kan med hänsyn till hållfasthet in­









Mycket fast > 100
Topografi
Någon utarbetad metod att klassificera terrängen med hänsyn till 
olika topografi har tidigare inte funnits. Då denna utredning 
bygger på möjligheten att kunna utföra kostnadskalkyler på skiss­
artade planalternativ snabbt och utan att invänta en detaljpro­
jektering har det varit nödvändigt att finna någon möjlig metod 
att systematisera topografins inverkan på byggnadskostnaderna.
Det underlagsmaterial i form av kartor med nivåkurvor som nor­
malt föreligger kan inte alltid förutsättas vara tillfredsstäl­
lande. Därför har två olika metoder undersökts där metod 1 för­
utsätts komma till användning där kartor med 1 meters ekvidistans 
finns. Saknas sådana kartor har skissats en metod 2 där det för­
utsätts att endast topografiska kartan i skala 1:50 000 med 5 
meters ekvidistans föreligger.
Det torde i nästan samtliga fall vara så att metod 1 kan till- 
lämpas vid detalj eringsgrad III och IV. Även vid detaljerings- 
grad II kan denna metod ofta tillämpas medan man vid detaljerings- 
grad I kanske ofta blir hänvisad till metod 2 på grund av otill­
räckligt kartmaterial.
Vid klassificering av topografi har valts de 6 olika uttrycken:
HT Horisontell terräng
FT Flack terräng
LT Lätt kuperad terräng
NT Normalkuperad terräng
ST Svårt kuperad terräng
OT Oländig terräng
Enligt de metoder som skisserats kan inte horisontell terräng (HT) 
och flack terräng (FT) särskiljas. Med horisontell terräng avses 
terräng där dagvattenavledning kan bereda problem. Huruvida den­
na typ av terräng föreligger eller inte måste alltid special- 
studeras liksom de ekonomiska konsekvenserna av dagvattenavrin­
nings svårigheterna.
Utvärdering av topografi
Olika klasser av topografi bedöms på följande sätt.
Metod 1 Underlag - kartor i skala 1:2000 eller 1:1000, nivåkur­
vor med 1 m ekvidistans.
a) Dela in terrängen i områden som bedöms vara ungefär lika från 
topografisk synpunkt.
b) På dessa delområden läggs in en rektangel med måtten 50 x 10m 
och med långsidan parallellt med nivåkurvorna på kartan. Lång­
sidan läggs så att den skär så få nivåkurvor som möjligt. An­
tal nivåkurvor inom rektangeln räknas.
c) Delområdets medellutning beräknas.
d) Terrängens topografi klassificeras med hjälp av FIGUR 1.









4 st nivåfält och 
meddellutning 1:8 
ger enligt streckade 




3 st nivåfält och 
meddellutning 1:17 
ger enligt nomogram 
"lättkuperad terräng"
Metod 2 Underlag - topografisk karta, skala 1:50 000, nivakurvor 
med 5 m ekvidistans.
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a) Dela in terrängen i områden som bedöms vara ungefär lika fran 
topografisk synpunkt.
b) På dessa delområden läggs in en kvadrat med sidan 500 m (l cm). 
Kvadraten delas i fyra delar med sidan 250 m.
Kvadratens sidor samt korset i den skär nivakurvorna. Antal 
skärningspunkter räknas.
c) Terrängens topografi klassificeras med hjälp av figur 2.









15 st skurna nivåkurvor 















Terrängvariation beräknad enligt dessa metoder karakteriserar 
topografin. Denna karakteristik tillsammans med uppgift om geo- 
tekniska förhållanden ger en total terrängkarakteristik.
Om möjligt bör terrängen alltid besiktigas innan den slutgiltigt 
klassificeras.
Olika terrängtyper med hänsyn till jordarter, jorddjup och topo­
grafi'
I FIGUR 3 redovisas olika terrängtyper med hänsyn till topografi 
och jordartsförhållanden. Tabellen anger ovanliga, sparsamt före­
kommande samt vanliga terrängtyper.
Den indelningsgrund som redovisas i FIGUR 3 torde i första hand 
vara tillämpbar för den i Sverige vanligen förekommande relativt 
småknöliga terrängformen. Vid stora sluttningar med täta, paral­
lella nivåkurvor gäller inte den ovan föreslagna terrängindel­
ningen och därtill hörande kalkyluppgifter. Vid sådan terräng 
måste alltid kostnaderna särskilt bedömas från fall till fall.
Storleken av de områdesytor i en plan som hänförs till samma ter­
rängtyp och därmed också kostnadsklass beror i första hand av pla­
neringsnivån. Vid översiktsplanering med bebyggelseområden angiv­
na som ytor kan smärre från bebyggelsesynpunkt mindre lämpliga 
höj dpartier försummas eftersom de i regel kan lämnas obebyggda.
Vid detaljplanering måste ofta göras en finare indelning av ter­
rängen varvid hänsyn även tas till mindre delområden med avvik­
ande geologi eller topografi.
FIGUR 3. Terrängtyper med hänsyn till topografi,
jordarter och jorddjup 12
JORDARTER TOPOGRAFI
Horison- Flack Lätt- Kornal- Starkt Oländig
tell kuperad kuperad kuperad
- RT * FT - LT = NT = ST = 0T
Berg eller 
morfin < 0,5 m 
på berg 
= B 88§§B
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DJUP TILL FASTA JORDLAGER
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1.3 Principer för diagram och tabeller
för redovisning av kostnadskalkyluppgifter
Kostnadskalkyluppgifterna redovisas efter samma schema som i mal­
len för redovisning av investeringskostnader och årliga kostna­
der .
De uppgifter som varierar med hänsyn till terrängtyp presenteras 
i första hand genom diagram. Dessa diagram redovisas med en en­
hetlig uppläggning för de olika förekommande kostnadselementen.
I diagramhuvudet anges till höger:
diagramnummer och typ av plankostnadselement.
Till vänster redovisas:
typ av kalkyluppgift - investeringskostnader respektive olika 
arliga kostnader samt vidare detaljeringsgrad (planerings­
nivå )
Även tabeller och i annan form angivna kostnadskalkyluppgifter 
redovisas på motsvarande sätt.
På diagrammets horisontella huvudskala anges terrängindelning med 
hänsyn till jordartsförhållanden.
På diagrammets övre vertikala skala anges enhetskostnaden för 
ifrågavarande kostnadselement.
Kostnadskurvor redovisas i diagrammet med grova linjer och med 
ett spridningsområde inom vilket enhetskostnaden i de flesta fall 
bedöms ligga. (Se vidare FIGUR 4.)
Vid relativ jämförelse av kostnader för alternativa planförslag 
inom samma planområde bör värden på kostnadskurvorna i diagram­
men direkt kunna tillämpas. I sådana kalkylsituâtioner behöver 
man inte ta hänsyn till olika grader av osäkerhet till följd av 
variationer i geotekniska förhållanden, konjunkturläget, upp- 
handlingssätt m.m. Är avsikten däremot den att ange en mera ab­
solut kostnad för ett visst planområde karakteriseras graden av 
osäkerhet i kalkyluppgifterna genom spridningsfälten i diagram­
men. Dessa spridningsfält ger därmed även indirekt ett mått på 
den totala kalkylosäkerheten samtidigt som de belyser samhällets 
möjligheter att genom rätt uppläggning av planering, projektering, 
kostnadskalkylering och byggande uppnå avsevärda kostnadsbespar­
ingar .
Vid oländig bergterräng eller lös lera med stort djup till fasta 
jordlager kan kostnaderna variera väsentligt från fall till fall. 
Inom dessa delar av diagrammet redovisas inte någon kostnadskurva 
utan endast det spridningsområde inom vilket enhetskostnaden kan 
ligga. I vissa diagram har dessutom kostnadskurvorna delats upp 
med hänsyn till den lösa lerans hållfasthet och med hänsyn till 
grundläggningssätt.
I en del fall saknar diagram giltighet för viss terrängtyp. Skälet
härtill är exempelvis att kalkyluppgifter inte kunnat anges vid 
detaljeringsgrad III i svårkuperad och oländig terräng på grund 
av för stor osäkerhet. Sådana delar av diagrammen saknar därför 
analogt härmed kostnadskurvor och spridningsfält och är markera­
de med vita fält utan rutindelning.
I diagrammets nedre del finns två hjälpdiagram. I det högra in­
går som variabler olika topografi samt andelen berg i markytan 
uttryckt i procent respektive moränens djup till berg. I det 
vänstra diagrammet ingår som hjälpvariabel den lösa lerans djup 
till fasta jordlager. Det förutsättes också att terrängen är 
flack vid förekomst av lera.
Man bör om detta är möjligt använda djupet till berg som utgångs­
punkt för kostnadsbedömningen. I de fall djupet inte är känt an­
vänds procent berg i markytan. Detta kan bli nödvändigt i detalj- 
eringsgrad I eventuellt också i detaljeringsgrad II.
Sambandet procent berg i markytan - morändjup till berg har stu­
derats i ett fåtal fall. Stora variationer kan förekomma. Lokala 
erfarenheter bör beaktas så att man får en så riktig bedömning 
av djupet till berg som möjligt.
Exempel på tillämpning av kostnadsdiagram
Enhetskostnader för ledning skall beräknas. I FIGUR 4 visas 
diagram för ledningskombination med tre ledningar V100 +
S225 + D225 och frostfritt djup 1,8 m.
Detaljeringsgrad är III. Topografin utvärderas enligt metod 
1 varvid konstateras att området är normalkuperat. Ett 10- 
tal sonderingar har företagits och dessa ger anledning att 
förmoda att moränen i genomsnitt är ca 1,5 m djup.
För morän (T)i normalkuperad terräng (g)med ca 1,5 m djup till 
berg(3)erhåller man i diagrammet, priset ca 500 kr/m lednings­
kombination© Spridningsområdet innebär att priset kan vari­
era mellan 425 och 550 kr/m.
Hade terrängen inom området i stället utgjorts av lera där 
den geotekniska utredningen redovisar mycket lös lera©med 
genomsnittligt djup av ca 10 m till fasta jordlager© er­
håller man i diagrammet priset ca 85O kr/m© Spridningsom­
rådet innebär att priset kan variera mycket starkt mellan 
35O och 1500 kr/m. Fordrar ledningskombinationen särskild 
grundläggning med pålar och platta erhåller man i stället 
priset 1500 kr/m©vid mycket lös lera. Om geoteknisk utred­
ning redovisar lös lera blir kostnaden 450 kr/m respektive 
1000 kr/m. Grundläggning med pålar och platta har beräknats 
för mycket lös lera.
Hade terrängen i stället bestått av fast lera© erhåller man 
priset ca 325 kr/m ©direkt i huvuddiagrammet.
Diagrammen gäller vid de vanligaste förekommande jordlagerföljder­





V 100+ S 225 + D 225
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad I I I
Frostfritt djup 1.8 m
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normala lagerföljd bör således särskilt uppmärksammas. Exempel 
härpå är s.k. svallhildningar som förekommer vid branta höjdryg- 
gar i terrängen t.ex. ändmoräner och rullstensåsar. Vid dessa 
är ofta sand och mo lagrad över lös lera.
Även i s.k. svämbildningar som återfinns vid befintliga eller för­
svunna utflöden av bäckar eller åar förekommer fastare material 
i det svämmade jordmaterialet.
Arbeten i flytjordar kan fordra tätspont, länshållning o.d. och 
medför således en stor kostnadsökning. Sådan kostnadsökning är 
mycket svår att ange mera generellt.
Förekomst av block i jorden leder till höga exploateringskostnad- 
er. Preciserade anvisningar om kostnadspåverkan kan inte lämnas 
bl.a. beroende på att klara definitioner angående blockrikedom 
inte föreligger. Översiktligt kan från kostnadssynpunkt rikblock- 
ighet i markytan vid friktionsmaterial (sten, grus och sand) jäm­
ställas med jordarten morän samt förekomst av blockighet vid mo­
rän jämställas med berg.
Om block i lera förekommer påverkar detta slagning av spont mycket 
ogynnsamt. Prisökning beror på blockrikedom, lertyp, väderlek 
m.m. och är således svår att beräkna.
Angivna frostfria djup och läggningsdjup vid ledningar räknas 
från markytan. Diagrammen för va-ledningar kan indelas i tre 
grupper :
a) ledningar där frostfritt djup enbart är angivet,
b) ledningar där frostfritt djup är angivet jämte läggningsdjup 
inom parentes,
c) ledningar där läggningsdjup enbart är angivet.
I grupp a), som är ledningskombination med vatten, har kostnaden 
framräknats med hjälp av tjäldjupskartan (VAV P14:Läggningsdjup 
för va-ledningar i jord med hänsyn till tjäle). Denna ger för 
den aktuella platsen som kalkylen avser uppgift om frostfria 
djupet. I praktiken blir ofta det verkliga rörgravdjupet beroende 
på flera faktorer. En faktor är att olika frostfritt djup erhålls 
beroende på jordart. Andra faktorer är t.ex. terrängens småknö 
lighet, anslutande serviser m.m. I kalkyluppgifterna har i möj­
ligaste mån tagits hänsyn till variation av frostfritt djup be­
roende på jordart. Småknöligheten och den normala terrängytans 
inverkan har beaktats med hjälp av erfarenhetsvärden.
I grupp b), som är enbart avloppsledningar (S eller D) har kost­
naden beräknats för angivna läggningsdjup. Detta kan erfarenhets­
mässigt sättas lika med det frostfria djup som erhålls ur tjäl­
djupskartan.
I grupp c), som är avskärande ledningar har kostnaden beräknats 
för angivna läggningsdjup. Dessa läggningsdjup bestäms av an­
slutande ledningar och lutningsförhållanden vilka har stor be­
tydelse .
Diagrammen har beräknats för förläggning av ledningarna i gatu-
mark. Vid förläggning utom gatumark kan viss läggningsdjupsreduk- 
tion ske genom att snö isolerar. Friheten i arbetsplats utom ga­
ta kompenseras av att eventuellt färdigt förstärkningslager kan 
utnyttjas vid gatuförläggning. Kravet på packning är lägre utom 
gatumark. Dessa faktorer samverkar och ger ungefär samma kost­
nad för förläggning i gata som utom gatumark.
1.4 Exempel på uppbyggnaden av kostnadskalkyluppgifterna
De olika kostnadselementens omfattning framgår av kommentarerna 
till mallen för respektive element. Kostnadskalkyluppgifterna 
innefattar byggnadskostnader inklusive kostnader för projekte 
ring, administration, kontroll och vinst. Kostnader för råmark, 
hinder m.m. samt för planläggning och fastighetsbildning som är 
gemensamma för flera kostnadselement redovisas separat under
10 RÅMARK, HINDER respektive 11 PLANLÄGGNING, FASTIGHETSBILDNING 
M M.
En fullständig redovisning av bakomliggande material till kost- 
nadskalkyluppgifterna såsom mängder och a-priser till alla i 
kostnadselementen ingående delposter har med hänsyn till materia, 
lets omfattning inte varit möjlig att ta med. I fyra exempel nedan 
har uppbyggnaden av några kostnadselement avsedda för olika de­
talj eringsgrader exemplifierats.
Exempel 1
MARKANLÄGGNINGAR UTOM KVARTERSMARK för flerfamiljshusområde'- 
kostnadselement 1.18.
Här förutsättes att området karaktäriseras som normalkuperad ter­
räng med morän (15$ berg i dagen) och frostfritt djup 1,8 m.
Detaljeringsgrad I
Diagram 109 gäller och ur detta kan kostnaden 6-7000 kr per 100 
m2 vy avläsas.
Denna kostnad är sammansatt av följande delkostnader (se även Del 
4:1 kommentarerna i kapitel 4 till punkt 1 BEBYGGELSEOMRÅDEN och 
1.18 MARKANLÄGGNINGAR):









Matarled (9 m) 1,2 85O 1 000
Entrégata (9 m inkl gångbana) 2,5 675 1 700
Primära va-ledningar 
(V200+S300+D600)
1,3 925 1 200
Sekundära va-ledningar
(v 150+S225+D300)
2,7 625 1 7OO
Parkanläggningar
O
Sammanlagt kr/100 m vy
1 000
6 600
Delkostnaderna kan i sin tur återfinnas i diagrammen för respek­
tive kostnadselement. Matarleden redovisas i diagram 220, entré­
gatan i diagram 308, ledningskombination V200 + S300 + DÖOO i 
diagram 252. Kostnaden för ledningskombination V150 + S225 +
D300 erhålls genom interpolation av kostnaderna för ledningskom- 
binationerna i diagram 329 och 332.
På motsvarande sätt är diagrammen för detalj er ings,grad II upp­
byggda. I dessa ingår dock enbart entrégator och sekundära va­
ledningar samt parkanläggningar. Typ och mängd av dessa delele­
ment varierar beroende av bebyggelsetyp och utnyttjningsgrad.
Exempel 2
MATARLED med 2 körfält (K 7,0 + 2V 1,0) - kostnadselement 3.11.
Exemplet kan avse samma typ av matarled som ingår i markanlägg­
ningar ovan enligt exempel 1. Således normalkuperad terräng med 
morän och djup till berg 1,5 m.
Detalj eringsgrad II
Diagram 220 gäller och av detta kan kostnaden 800-850 kr/m led 
avläsas. Kostnadssammansättning enligt TABELL 3-
TABELL 3 Delkostnader för kostnadselement VÄG i DIAGRAM 220.
Delkostnad Enhet Mängd à-pris Summa
(kr ) ( kr/m)
Röjning och vegetations- 
avtagning
m2 21 2:50 55
Terrassering (schakt- 
höjd 1,1 m)
m3 25 12:- 300
Terrassjustering m2 9 0:75 7
Torrläggningsarbeten - - - 20
(dräneringsrör+trumma 
c 200 m à 1500:-)
m3Förstärkningslager 3,2 25=- 80
(35 cm)
+ justering m2 9,0 0:75 7
Bärlager (22 cm grus) m3 2,3 35:- 80
+ justering 2m 9,0 1 :50 13






Sammanlagt kr/m led 820
Överbyggnaden är dimensionerad för normalmorän II vilket ger 
tjockleken = 60 cm. Bärlager + beläggning = 25 cm.
Exempel 3
LEDNINGAR, ledningskombination V100 + S225 + D225 - kostnadsele- 
ment 4.1.
Exemplet kan avse samma typ av ledningskombination som ingår i 
markanläggningar ovan enligt exempel 1. Således normalkuperad 
terräng med morän och djup till berg 1,5 m samt frostfritt djup 
1,8 m.
Detaljeringsgrad III.
Diagram 329 gäller och ur detta kan kostnaden ca 500 kr/m ledning 
avläsas med sammansättning enligt TABELL 4.
TABELL 4 Delkostnader för kostnadselement LEDNINGAR i DIAGRAM 329.





(3,0 + 0,6-1 ,4) m3
m3 2,2 25 55
Bergschaktning m3 1,4 90 126
Bergtransport m3 1,4 14 20
KringfyIlning m3 1,3 15 20
Resterande fyllning m3 3,5 10 35
Ledningar V 100 m 1,0 50 50
S 225 m 1,0 37 37
D 225 m 1,0 32 32
Nedstigningsbrunn 
(2 st c 50 m)
st 2/50 700 28
Ventilanordningar 
(1 st c 100 m)
st 1/100 500 5
Brandpostanordningar 
(1 st c 125 m)
st 1/125 1600 13
Dagvattenbrunn st 2/50 450 18
(2 st c 50 m)
Projektering, admini- 66
stration, kontroll, vinst
Sammanlagt kr/m ledningskombination 505
Frostfritt djup 1,8 m enligt diagram ger i morän 2,0 m djup på 
grund av avvikelse från teoretisk linje.
Ledningsläggning i gata med bankhöjd = 0 m och överbyggnadstjock- 
lek = 0,5 m (som inräknas i gatukostnaden) ger ett "frostfritt 
mått" av 1,5 m.
Ledningsgravens djup inklusive ledningsbädd = 2,15 m räknat från 
terrassplan för gata.
Bergniva (2,15 ~ 1,50 + 0,50 = 1,15) m räknat från terrassplan.
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Exempel 4
GRUNDBEREDNING OCH GROVPLANERING, 3-vånings flerfamiljshus med 
källare - kostnadselement 1.11.
Normalkuperad terräng med morän, djup till berg 1,5 m. 
Detaljeringsgrad III.
Diagram 303 gäller och ur detta kan kostnaden ca 6 500 kr per 
100 m2 vy avläsas.
Denna kostnad är sammansatt av
p
grundberedningskostnad 2900 kr/100 m vy och
2
grovplaneringskostnad 3600 kr/100 m vy.
Grundberedningskostnaden har vid redovisningen för detaljerings­
grad IV i tabell U10 delats upp med hänsyn till olika grundlägg- 
ningssätt.
Väljs exempelvis grundläggning med hel bottenplatta och grund­
läggnings! jupet a = 2,0 m
erhålls enhetskostnaden 31a + 26 = 88 kr/m2by som motsvarar 1/3 
»88 ‘100 ^ 2900 kr/100 m2 vy.
2Enhetskostnaden (31a + 26) kr/m by är sammansatt av följande 
åelkostnader varvid förutsatts 50$ bergschaktning resp. 50$ 
jordschaktning.
TABELL 5 Delkostnader för enhetskostnaden för grundläggning med 
hel bottenplatta i TABELL 1+10 (GRUNDBEREDNING)








Röjning 2m 1,5 1 :- 1 :50
Vegetationsavtagning m2 1,5 1:50 2:25
Maskinschaktning m3 0,5s 1,25 9:- 5 ,7a
Jordsehaktning, in­
vändi ga rörgravar
m3 0,5a 0,05 30:- 0,75
Avtäckning berg 2m 0,5a 1,5 3:- 2:25
Bergschaktning m3 0,5a 1,15a 28:- 16 ,2a
Bergschaktning, in­
vändi ga rörgravar
m 0,5a 0,10 1+0:- 2:-
Fyllning, invändiga 
rörgravar
m3 0,05 25 = - 1:25
Fyllning mot grundmur m3 0,25a 15:-
Tätning, sprängbotten 2m 0,5s 1,1 3:50 1:90
Planering, schaktbotten 2m 0,5s 1,1 1:50 0:80
Dräneringsrör m 0,25 13:- 3:25




Sammanlagt kr/m2 by 31 a +26:-
a 50% bergschaktning resp . 50$ jordschaktning
Grovplaneringskostnaden redovisas för detail er ina-svr ad 
uppdelning i följande delkostnader.
IV med
TABELL 6 Delkostnader för
1+13
kostnadselement GROVPLANERING i TABELL








Anläggningsyta m2 3,2 5:50 17:60
Schaktyta h = 0,25 m2 0,8 25:- 20:-
Uppfylld yta h = 0,1+ m2 1,3 3:50 1+ : 50
St upr ör s 1 e dni ng ÏÏ1 0,01+ 150 :- 6:-
Servis och samlings- 
ledningar





Sammanlagt kr/m by 109:-
Dessa delkostnader omfattar i sin tur följande arbeten:
TABELL 7 Delkostnadernas sammansättning för kostnadselement GROV­








Röjning m2 3,2 1 :- 3:20
Avtäckning m2 3,2 1:50 4:80
Bergrensning m2 0,4 3:- 1:20
Jordschaktning m3 0,8 9:- 7:20
Bergschaktning m3 0,4 29:- 11 :60
Fyllning m3 1,3 3:50 4:50
Servis-, samlings- 
och dagvattenledningar
m 0,12 360 :- 43:20
Stuprörsledningar (dock 
inte dräneringsledningar)
m o,o4 150 : - 6:-
El—ledningar m 0,02 40 : — 0:80
Beredning av markyta 
för finplanering
m2 3,2 1:50 4:80






Enhetskostnaden 109 kr/m 
kr/100 m2 vy.
by motsvarar 1/3 • 109 * 100 « 3600
1.5 Underlagsmaterial till kostnadskalkyluppgifter. Varia­
tioner och noggrannhet i uppgifterna
Kalkyluppgifterna förutsätter att objekten är någorlunda stora, 
dvs..omfattande något 100-tal lägenheter i flerfamiljshus eller 
omkring 50 st småhus. Vidare förutsätts en lämplig produktions- 
uppläggning och konkurrensförhållanden med fristående anbud. 
Dessutom förutsätts att planområdet inte tidigare är bebyggt.
Kalkyluppgifterna är hämtade från väl genomarbetade projekt hu­
vudsakligen erhållna inom den praktiska verksamhet som bedrivs 
inom företagen, Orrje & Co och BPA. Varje kostnadselement har 
därvid detalj studerats och anpassats så att kostnaderna inom 
ramen för rådande förutsättningar blivit låga. Redovisade kal­
kyluppgifter har ibland en annan indelning än vad man erhåller 
i t.ex. entreprenadkontraktssammanhang. Omräkningar av sådant ma­
terial har måst ske. Dessa omräkningar har studerats dels beräk- 
ningsmässigt teoretiskt och dels bedömningsmässigt. Bedömningar­
na har gått till så att slutresultatet kontrollerats i en del 
aktuella kalkylfall.
Nagon analys av felkällornas storlek i siffermaterialet har inte 
gjorts utöver ovan nämnda testning av materialet vid praktiska 
prov i samband med kalkylering. Såsom påpekats ovan under 1.2 
finns ett antal faktorer som man i de tidiga kalkylsituationer, 
som det här är fråga om, inte känner till och därför inte heller 
kan värdera. Bland sådana faktorer kan nämnas objektstorlek och 
kontinuitet vid genomförandet. Kostnadsskillnader på ± 20 t kan 
uppstå genom variationer enbart av dessa förutsättningar.
Vidare har hänsyn inte tagits till upphandlingssättet. De kost- 
nadsvariationer som härvid kan uppstå är av samma storleksord­
ning och karaktäriseras av konkurrenssituationen vid upphand- 
lingstillfället mellan olika entreprenörer och det allmänna kon­
junkturläget vid samma tillfälle.
Vid olika upphandlingstillfällen kan prissvängningar förekomma 
för olika typer av varor - bl.a. men hänsyn till konjunkturläget. 
Priset på vissa standardvaror, t.ex. rör, armatur och dylikt är 
i regel utsatta för små variationer. Är det däremot fråga om 
vissa tjänster, t.ex. att ir.askingräva en ledningsgrav kan betyd­
ligt större prisvariationer förekomma även inom relativt korta 
tidsintervall.
Vidare finns lokala förutsättningar som bl.a. kan innebära mycket 
dyra material pa viss plats, trang arbetsplats med stora kost­
nader för provisorier eller svårigheter att nå arbetsplatsen för 
att den ligger langt bort. De kostnadstillägg som beror på sådana 
lokala förhallanden måste alltid studeras och värderas från fall 
"till ffll- 1 sPeciella fa.ll då samtliga dessa omständigheter 
väger åt samma håll kan mycket stora avvikelser från kalkylupp­
gifterna uppstå. Kalkyluppgifterna i del b:2 bör i sådana kalkyl- 
fall användas med urskiljning. Ett byggnadsföretag som har er­
farenhet av exploateringsarbeten på en viss plats kan i regel 
säkrare bedöma kostnaderna för ett objekt på just denna plats.
De här lämnade uppgifterna som bygger på genomsnittspriser hän­
för sig om inte annat anges till orter i Sverige som har orts—
koefficient = 1,00, vilket motsvarar det ungefärliga prisläget 
i Västeråstrakten, som av Bostadsstyrelsen valts som normalort 
för kalkyluppgifter i samband med belåningar.
Vid behov av till orter med annan prisnivå anpassade kostnadskal- 
kyluppgifter kan kalkyluppgifterna i del b:2 justeras med orts- 
koefficienter i TABELL 8 som är hämtad från Byggnadsstyrelsens 
rapport nr 13:3 "Produkt och resursdata" aug. 1969 -
TABELL 8 Ortskoefficienter med hänsyn till varierande prisnivå 





Y, Z, AC, BD 1,05 
B, C, D, T, U 1,00 
E, F, G, H, I, N, 0, P, R, S, W, X 0,95 
K, L, M 0,90
Kalkyluppgifterna gäller 1970 års prisnivå såvida inte annat an­
ges i respektive diagram eller tabell. Anpassning av dessa upp­
gifter till framtida prisnivåer kan göras med hjälp av index - 
exempelvis entreprenadindex H 63 (fastställda av statistiska 
centralbyrån och byggnadsstyrelsen i samråd med SBEF), som bl.a. 
innehåller uppgifter om markarbeten inom kvartersmark, väg- och 
brobyggnad samt vatten- och avloppsanläggningar.
För olika kostnadselement har man väsentligt olika säkerhet i 
sina kostnadsberäkningar.
Exempel på anläggningar där kostnadsstorleken är svår att bedöma 
är sneda brokonstruktioner, vatten- och avloppsledningar som skall 
passera branta sluttningar, slänter utförda i mycket lutande ter­
räng, flyttning av vissa hinder, byggande i lös lera, gyttja el­
ler torv där ras eller sättningar kan befaras. Även efter nog­
grannare studium av problemen i samband med sådana anläggningar 
kan kostnadsstorleken många gånger fortfarande vara svårbedömbar.
Andra slag av svårbedömbara kostnader kan vara olika provisorier 
som kan fordras under byggnadstiden, t.ex. speciell tillfartsväg 
och anordningar för allmän trafik under byggnadstiden. Vid byg­
gande i cityområden kan många sådana kostnader uppkomma bl.a. 
kostnader för placering av arbetarbodar pa särskilda konstruk­
tioner, speciell transporthantering för att fa in materialen till 
byggnadsplatsen.
Svårbedömbara faktorer finns inte enbart för själva byggandet 
utan även för drift och underhåll. Vid byggande på lös lera, 
gyttja, torv etc uppstår lätt sättningar om inte speciella åt-
garder vidtas. I senare skeden erfordras därvid ofta efterjust­
eringar av markytan, vilka såsom underhållskostnader kan bli 
mycket stora. Ännu större blir kostnaderna givetvis om själva 
husen sätter sig.
En annan normalt förekommande orsak till avvikelser i kostnads­
kalkyler är att kostnadsstegringar inträffar under tiden mellan 
kostnadsberäkningen och planens genomförande, byggandet.
Såsom ovan framhållits erfordras större säkerhet i kostnadskal- 
kyluppgifterna än vad del 4:2 kan stå till tjänst med om kalkyl­
avsikten är att åstadkomma en exploateringskalkyl som underlag 
för exempelvis kommunal korttidsbudgetering eller för bedömning 
av erforderlig storlek på schablonbelopp för mark- och exploa- 
teringskostnaderna.^
I sådana kalkylfall måste kostnader tas fram som bättre återspeg­
lar inverkan av de lokala förhållandena och den tänkta exploa- 
teringsuppläggningen. Detta innebär bl.a. att viss förprojektering 
av markanläggningar måste göras för att få fram de mängder som 
erfordras för à-prissättning. Råder osäkerhet om när och i vilken 
takt utbyggnaden kommer att kunna verkställas bör kalkylförutsätt­
ningar antas och dessa noga anges i den till kalkylen hörande för­
klarande texten. Genom sådana klarlägganden förbättras kalkylun­
derlaget och därmed minskas risken för felaktiga beslut. Eventu­
ellt. kan kalkyler också genomföras med alternativa förutsättning­
ar för att klarlägga kostnadskonsekvenserna och kostnadsgränser- 
na uppåt och nedåt.
1 ”Andrade bestämmelser för belåning av markkostnader m.m. 
förbereds av Bostadsstyrelsen (PM 5.2.1971). Den största 
ändringen från gällande bestämmelser består i att schablon­
beloppet för mark- och exploateringskostnader, tilläggsbe­
loppet för grundläggnings- och grovplaneringskostnader, 
delar av schablonbeloppet för grundläggning och grovplan­
ering samt delar av tilläggen för finplanering sammanslås 
till ett belopp som i förslaget benämns belopg_för tomt- 
och_grundberedningskostnad. De delar av det nuvarande 
schablonbeloppet för grundläggning och grovplanering som 
inte kommer att inga i belopp för tomt— och grundbered— 
ningskostnad (kostnader för grundkonstruktioner) hänförs 
till huset och belånas genom särskilt tillägg. Kostnads- 
kalkyluppgift er na i del 4:2 är upplagda så att kostnader­
na kan redovisas med hänsyn till dessa nya bestämmelser.
1.6 Översiktlig sammanställning av lämnade kostnadskalkyluppgifter 26
Kostnadskalkyluppgifter lämnas 




I II III IV
Drift- och underhålls­
kostnader 
det alj erings gr ad
I II III IV
1.1 BOSTADSOMRÅDEN
1.11 Grundberedning och grovplane- X X X X
ring
1.12 Finplanering X X X X X X
1.13 Kvartersvägar och parkering X X X X X X
1.17 Skydd X X X X X X
1.18 Utom kvartersmark, mark-
anläggningar X X X X
2.1 PARKOMRÅDEN X X X X X X
3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR J
3.11 Väg X X X X X X
3.12 Bro, tunnel X X
3.13 Trafikplats X X
3.14 Parkering X X X X X X
3.15 Skydd X X X X X X
3.2 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
3.21 Väg X X X X X X
3.22 Bro, tunnel X X X
3.3 INDIVIDUELL TRAFIK
3.31 Fordon X X
3.32 Trafikolyckor X X
3.33 Restid X X
3.4 KOLLEKTIV TRAFIK
3.41 Väg X X X X
3.43 Terminalanläggningar X X
3.44 Fordon X X
3.45 Personal, administration X X
3.48 Restid X X
3.5 GODSTRANSPORTER
3.51 Väg, spår X X X
3.52 Bro, tunnel X X
i—
1 LEDNINGAR X X X X X X
O
J TUNNLAR X X X X
4.3 AVLOPPSPUMPVERK X X X X
4.4 AVLOPPSRENINGSVERK X X X X
4.5 TRYCKSTEGRINGSSTATION X X X X
4.6 VATTENRESERVOAR X X X X
4.7 VATTENVERK X X X X
5.1 VÄRMEKULVERT X X X X X X
5.2 UNDERCENTRAL X X X X
5.3 VÄRMECENTRAL X X X X X X
5.4 BRÄNSLE X X X









Kostnadselement Investerings- Drift- och under-















Inom och utom 
kvartersmark






DIAGRAM 101 och 102
TABELL 103 







jämför dock under punkt







TABELL 110 och 111
Se under punkt 3•3 
3.4 och 3.5
Lämnas inte,
jämför dock under punkt
1.1 i valda delar
2. GRÖNOMRÅDEN
2.1 PARKOMRÅDEN Se TABELL 216 Se TABELL 217
2.2 IDROTTS- OCH REKREA­
TIONSOMRÅDEN
Lämnas inte Lämnas inte





Kostnadselement Investerings- Drift- och under-
enligt mall kostnader hållskostnader
Trafikantkostnader
3. TRAFIK
3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR
3.11 Väg
3.12 Bro, tunnel




3.2 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
3.21 Väg
3.22 Bro, tunnel
DIAGRAMÖVERSIKT i TABELL 112 TABELL 117 
DIAGRAM 119, TABELL 118 
DIAGRAMÖVERSIKT i TABELL 112 
TABELL 105
Se DIAGRAM 22^ och 225 Lämnas inte
Lämnas inte
Se DIAGRAM £22 och TAB. 130 TABELL 117 







TABELL 132 och 133 
TABELL 134
3.b KOLLEKTIV TRAFIK 
3.bl Väg




3.b6 Personal, administration 
3.*+7 Trafikolyckor 
3.*18 Restid






























TABELL 132 och 133 
TABELL I3I+
3.6 ÖVRIGA TRANSPORTER Lämnas inte Lämnas inte











4. VATTEN OCH AVLOPP TABELL 139 och 140
4.1 LEDNINGAR DIAGRAMÖVERSIKT 
i TABELL 137
TABELL 141
} ! O 
*r • £L TUNNLAR Se DIAGRAM 138 TABELL 141
4.3 AVLOPPSPUMPVERK TABELL 141 TABELL 141
k.b AVLOPPSRENINGSVERK TABELL 142 TABELL 142
4.5 TRYCKSTEGRINGSSTATION TABELL 141 TABELL 141
4.6 VATTENRESERVOAR TABELL 141 TABELL 141
4.7 VATTENVERK TABELL 143 TABELL 143
4.8 SKYDD Lämnas inte Lämnas inte
5. VÄRME
5.1 VÄRMEKULVERT Se DIAGRAM 260 Se DIAGRAM 261
5.2 UNDERCENTRAL Se DIAGRAM 2Ô2 Se DIAGRAM 261
5.3 VÄRMECENTRAL Se DIAGRAM 263 Se DIAGRAM 261
5-4 BRÄNSLE - Se DIAGRAM 261
6. SOPHANTERING Se TABELL 264 Se TABELL 265
7. EL Lämnas inte Lämnas inte
8. TELE Lämnas inte Lämnas inte
9- ÖVRIGA FÖRSÖRJNINGS- 
ANLÄGGNINGAR
Lämnas inte Lämnas inte
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detaljeringsgrad 1 och parkering





1.12 FIN- 1.13 KVARTERS-
P LANERING VÄGAR + PARKERING;
Småhus hus 2500 700 + 600
•
:
Flerfamiljshus 100 m2vy 1600 900 + 600
—





Årliga kostnader 1.13 Kvartersvägar
detaljeringsgrad 1 och parkering
Ärliga kostnader vid detaljeringsgrad I för underhåll av fin­
planering och vägar inom kvartersmark kan vid bostadsområden i 
allmänhet bedömas oberoende av terrängtyp.















Investeringskostnaden för parkeringsanläggningar uttrycks i kr/bil- 
plats. Kostnaden varierar för olika typer av anläggningar men 
kan också variera avsevärt för en och samma typ beroende av 
olika förutsättningar. Sålunda inverkar totala antalet bil­
platser, markområdets storlek och form, anläggningens vånings- 
antal, topografi, grundförhållanden etc. Det är därför möjligt 
att endast ange mycket överslagsmässiga kostnader.
Kostnaden kan i vissa fall variera upp till - 50 % på nedan 
angivna värden som baseras på kostnadsläget 1965 i Stockholm.
Markparkeringsplatser
Normalfallet (0,5 m schaktdjup, ingen sprängning, stopplank, 
kantstöd, normalbelysning, plantering av ett träd per 8 bilar,









Kostnaden kan med tillägg för administration och oförutsett upp­
skattas till 1000-1200 kr/plats.
Observera att under punkt 1.11 upptas kostnader för grovplanering 
inom kvartersmark vilka även innefattar terrasseringskostnader 
för markparkering. Dess utgör i normalfallet ca 25 % av ovan 
uppskattad totalkostnad. Vid svårkuperad morän (Mn ST) och berg 
bör ovan angiven totalkostnad ökas med 10-30 %. Viss ledning för 
sådan bedömning erhålls ur tabellerna under punkt 3.11, som anger 
motsvarande kostnadsdelar för gator och vägar. För undvikande av 
dubbelräkning vid tillämpning av diagram 105 för parkering inom








Investeringskostnaden för öppet parkeringsdäck kan uppskattas 
till 7000-8000 kr/plats i övre däcket vid normala förhållanden, 
då endast ett däck byggs. Genomsnittspris 5-60OO kr/plats.
För s k öppna parkeringshus, dvs hus med parkeringdäck i flera 
våningar, blir kostnaden per bilplats högre bl a därför att ramp­
system tar stor plats och att sadana hus regelmässigt byggs i 
centrala lägen där kostnaderna är höga. Kostnaden per bilplats 
i sådana hus torde normalt uppgå till 10000-12000 kr/plats.
För s k slutet parkeringshus, försett med anordningar för uppvärm­
ning blir kostnaden ca (3000 kr högre d v s ca 15000 kr/plats.
För parkeringshus som byggs ovanpå lokaler av annat slag syns 
kostnaden per bilplats kunna bli ännu högre. I parkeringskommitténs 
betänkande (S0U 1968:18) anges kostnaden (år 1964) vara ca 
14000 kr/plats, i det under 1968 färdigställda parkerings- och varu­
huset "Punkt" i Västerås uppskattas kostnaden till ca 15OOO krälats, 
vilket torde få avses vara en normal kostnad.
För traditionella källargarage i centralt belägna fastigheter 
uppgår den marginella produktionskostnaden till 18-20000 kr/plats.
I de mest centrala lägena och i garage under öppna platser torde
kostnaden vara ännu högre, ca 2(3000 kr/plats.
Mekaniska tätpackningsanordningar av olika slag gör det möjligt 
att packa bilar tätare inom ett givet parkeringsutrymme. Exempel 
finns där plattor för en kostnad av 4-5000 kr/plats ger 20-40 % 
ökning av bilplatsantalet. Mera komplicerade anordningar åstad­
kommer även packning i vertikalled. Pa grund av de hittills obe­















öppet parkeringshus (2-4 plan) 
slutet parkeringshus (2-6 plan)
- uppvärmt, interna ramper 
garage under gård
- uppvärmt
garage under öppna platser
- uppvärmt
800 - 1000 
1000 - 1200 











Grundläggningskostnaderna för ovan nämnda parkeringsanläggningar 
varierar även med hänsyn till terräng- och jordartsförhållanden. 
Viss ledning för bedömning av dessa variationer erhålls ur 
tabellerna 401-412 punkt 1.11 som anger grundläggningskostnader 
för olika slag av bostadshus. Kalkyluppgifterna i tabell 105 
avser normalkuperad moränterräng (Mn NT). För svårkuperad 
morän (Mh ST) och bergterräng (B) bör Kostnaderna i tabellen 
ökas med 10-15 %. Jämför även blad 1 beträffande terrasserings- 
kostnader inom kvartersmark.
Plankostnadskal kyler Tabell 106
Kalkyluppgifter
1.13 Parkering (blad 1)
Årliga kostnader 
detaljefi ngsgrad 1—II
Parkering - årliga kostnader
Kostnaden för driften av parkering varierar mycket kraftigt 
med typ av anläggning och typ av betalningsform - t ex avgifts­
fri, automat, kontrakt, eller manuell vid varje parkerings- 
tillfälle. Som exempel kan nämnas att kostnaden för driften av 
parkeringen är av storleksordningen 50 % av den totala årliga 
kostnaden i större källargarage utnyttjade för korttidsparkering 
med hög omsättning. Som underlag för upprättande av drifts­
kostnadskalkyl kan lämpligen användas de mallar som redovisas i 
IVA:s handbok ”Parkeringsanläggningar".
Statistiken för befintliga anläggningar syns i dessa hänseenden 
vara knapphändig och oenhetlig, vilket väsentligt torde bero 
på dels den snabba utvecklingen beträffande organisationen av 
parkeringsverksamhet, dels att driftskostnaderna för verksam­
heten varierar mycket starkt med verksamhetens omfattning och 
art (lång- eller korttidsparkering och olika kombinationer av 
dessa) .
För markparkering i de fall platserna är knutna till var sin 
bilägare (s k långtidsparkering) är kostnaderna lättast att 
fastställa. Denna kostnad (drift och underhåll) är av storleks­
ordningen 60:-/plats och år. Ungefär samma kostnad torde gälla 
för likartad drift av parkeringsytor på enkla parkeringsdäck.
I denna kostnad ingår således inte några kostnader för organisa­
tion och drift av parkeringsverksamheten. Något tillägg härför 
syns inte heller vara erforderligt. Parkering med anordningar 
för inlåsning ökar kostnaden med 10-20 kr/mån.
Drifts- och underhållskostnaderna för parkeringsanläggningar av 
olika slag är svårare att specificera med hänsyn till den oen­
hetliga driftsbilden. I Stockholms stads generalplaneberednings 
parkeringsutredning del IV, som hänför sig till kostnadsläget 




1.13 Parkering (blad 2)
Årliga kostnader 
detaljeringsgrad 1—II
I dagens kostnadsläge (1971) torde man kunna bedöma att drift- 
och underhållskostnaderna blir av följande storleksordning per 
bilplats och år.























plats 500 400 ( 180) 550 ( I80 )






500 400 ( 180) 550 0001—i
öppet p-däck 100 100 ( 60) 400 X—s o^ O
Samtliga anläggningar utom asfalterad markyta och enkelt öppet 
p-däck vid långtidsparkering förutsätts kräva personell över­
vakning .
Plankostnadskal kyler Diagram 107
Kalkyluppgifter
1.13 Parkering (blad 3)
Årliga kostnader 
detaljeringsgrad I—II
Årskostnaderna varierar även med parkeringsanläggningens storlek. 
Denna tendens är särskilt markant för mindre anläggningar. Anled­
ningen härtill är att kostnaden per bilplats blir hög g^nom att 
varje bilplats kr|ver en stor våningsyta - upp mot 35 m per bil­
plats mot ca 25 m i större anläggningar. Vidare är inte kostnaden 
för parkeringsverksamheten helt rörlig, vilket medför förhållande­
vis kraftigt utslag för små anläggningar. I diagram 107 redovisas 
hur årskostnaden för vissa typer av parkerings^nläggningar varierar 
med platsantalet. Antagen tomtkostnad 600 kr/m . Markytorna vari­
abla (jämför tabell 105)
Sambandet mellan årskostnaderna per plats och platsantalet för 







0 $00 1000 ANttL
BILPLATSW
--------  Öppet, mindre P-nus
........  Slutet P-hus
--------  Garage i underbyggd gård
» ►<<««< »«< Öppet större P-hus 




1.13 Parkering (blad 4)
Årliga kostnader 
detaljeringsgrad 1—II
En sammanställning av årskostnaderna för anläggningskapitalet 

















plats 500 1400 400 1800
Öppet p-hus 500 750 500 IO5O
Slutet p-hus 500 950 400 1550
Hårdgjord 
markyta 
(asfalt) 100 150 100 250
Öppet p-däck 100 500 100 600
I dessa kostnader ingår således inte någon tomtkostnad, 






Småhusområde ca 7 hus/ha
1 nvesteri ngskostnader Flerfamiljsområde ca
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Mängder vid olika 
terrängtyper (m)
FT NT ST
Kostnader vid olika 
terrängtyper (kr/hus)
FT NT ST
Matarled m/hus 4 5 6
(8 m)
underhåll m 4 : - 16 20 24
renhållning m 16:- 64 80 96
belysning m 4:- 16 20 24
Summa kr/hus 9 6 120 144
Entre- och m/hus 8 10 12
angöringsgata
(7m)
underhåll m 3:- 24 30 36
renhållning m 14:- 112 140 160
belysning m 4:- 32 4o 48
Summa kr/hus 178 210 252
Primära










Summa kr/hus 16 20 24
Parkanläggningar kr/hus O o I p 100 100 . 100(inkl. gång-
och cykelvägnät)
Summa årlig kostnad per hus (avrundat) 450 500 550
Denna kostnad varierar starkt inom landet. Vid nyproduktion av småhus 
inom storstadsregioner kan kostnaden ligga över 500 kr/hus. I små orter 
















Kostnader vid olika 
terrängtyper (kr/100 m vy)
FT NT ST
Matarled m^100 1,0 1,2 1,5
(9 m) m vy
underhåll m ■ C , _; • 5,0 6 ,o 7,5
renhållning m 18:- 18,0 21 ,6 27,0
belysning m 5:- 5,0 6,0 7,5
Summa avrundat 28 34 42
Entré- och m^100 2,0 2,5 3,6
angöringsgata m vy
underhåll m 4:- 8,0 10,0 12,0
renhållning m 16:- 32,0 40,0 48,0
belysning m 5:- 10,0 12,5 15,0
Summa avrundat 50 63 75
Primära 1 ,0 1,3 1,5
va-ledningar
(V200+S300+D600)
underhåll m 4:- 4 5 6
och tillsyn
Sekundära m^100 2,0 2,7 3,4
va-ledningar m vy
(V150+S225+D300)
underhåll m 2:50 5 7 9
och tillsyn
Parkanläggningar 1g0 50a 50 50 50
(inkl. gång- m vy
och cykelvägnät
Summa årlig kostnad per 2m vy avrundat) i4o 160 180




3.1 Trafikleder och gator
trafikplatser
Investeringskostnader Sammanställning över
detaljeringsgrad 1 diagram och tabeller
TRAF IKLED DIAGRAM NR
i r i ni ä r 1 e d A k ö r f ä i t ( 97 rn) DIAGRAto 1 13
irimär led 4 k ci r f ä 11 ( ? 1-22 m) DIAGRAM I 14
Pr imär1ed O k ö r f ä 1 t (Il m) û IA GR A k 1 1 6
Sekundärled k ö r f ä 11 (21-22 m) DIAGRAM 1 14
Sekundärled 4 k b r f ä 11 ( 1 8 m ) DIAGRAM 11 r»
S e k u n d ä r 1 e d 2 k ci r f ä 1 i ( 1 1 m ) DIA GR A k 1 1 6
Sekundär1e d o k ö r f ä 11 ( 9 m ) DIA Git A to: J i 6
TRAFIKPLATS
Tr um pe 11 y p
Tr umpettyp
Hal v k 1ö v e r b I a ds t v p
H a I v k .1 ö v e r b 1 a d s t y p
4 + 2 
4 + 4
4 + 2 
4 + 4
k b r f ä 1 t 
k Ö r f ä 11
k o r f ä 1 t 









R u t e r t y p
R u t e r t y p
4 + 2 
4+4
k ö r f ö 1 t 
k o r f ä 1 t










k o r f a 1 t 
k ö r f ä 11




Cirkulations plats i 





k ö r f a 1 t 
k ö r f ä 1 t




Ga tu kors med trafik signaler tabell i 30




1 nvesteringskostnader Primärled med 4 körfält
detaljeringsgrad 1 + II (27 m)
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1 nvesteringskostnader Primärled med 4 körfält
detaljeringsgrad 1 + II (21-22 m)
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Plankostnadskalkyler Diagram (2.10) 115
Kalkyluppgifter
3.11 Väg
1 nvesteringskostnader Sekundärled med 4 körfält
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Plankostnadskalkyler Diagram (220) 116
3.11 Väg
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad 1 + II
Primärled med 2 körfält 
(11 m)
Sekundärled med 2 körfält 
(11 m)
Sekundärled med 2 körfält 
(9 m)
KOSTNAD 














-- 25 MARK 
YTAN
Plankostnadskalkyler Tabell (221) (309) 117
Kalkyluppgifter




I Vägplan 70, bilaga 2, kapitel 8 behandlas driftkostnader för trafik' 
leder. Den årliga driftkostnaden utslaget på trafikledernas^kör 
baneyta varierar i del flesta fall mellan 1,50 och 3,00 kr/m 
(1968). Till följd av begränsad medelstilldelning har dock stats­
bidragen inte kunnat hållas på denna nivå. För Stockholm låg mot-
2svarande belopp på ca 6,00 kr/m .
Vid översiktliga kalkyler kan följande tabell tjäna som vägledning.
Tabell 117
Drift- och underhållskostnader kr per meter led.





Primärled (27 m) ca 25 ca 40 ca 10 60-75
Sekundärled (21 m) 17 32 10 55-65














3.12 Bro, tunnel (blad 1)
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad I
Kostnadskalkyluppgifter för broar är svåra att ge då de är starkt 
terrängberoende och även beroende av vinklar mellan de korsande 
lederna. För att ge någon ledning kan en överslagsmässig kalkyl 
för en bro där grundförhållandena och korsningsförhållandena inte 
är speciellt svåra* utföras så att man beräknar totala broytorna 
och räknar med 1200-1500 kr/mI 2. Vid svårare grundförhållanden måste 
alltid specialutredningar utföras. Anslutningsvägarnas bankar kan 
i vissa fall dra stora kostnader. Jämför 5.15 TRAFIKPLATSER blad 1.
I tabell 118 visas exempel på kostnader för olika typer av broar.
I diagram 119 visar hur kostnaderna för enkla väg- och järnvägs­
broar (plattramskonstrukton) varierar med hänsyn till olika terräng- 
och grundförhållanden.
Tabell 118
3.12 Bro, tunnel (blad 2)
Plankostnadskal kyler 
Kalkyluppgifter
I nvesteri ngskostnader 
detaljeringsgrad I
TABELL 118 Exempel på kostnader för broar och viadukter.
Typ av bro Kostnad
(kr/m broyta)














Prefabricerade förspända betong 
balkar
ca 13OO
SPANN VI DD 
30-43.5m
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Kalkyluppgifter för trafikplatser är svåra att ge då de är starkt 
terrängberoende och även beroende av vinklar mellan de korsande 
lederna. Vid översiktliga kalkyler gällande trafikplatser inom 
terrängområden med fasta jordlager och där korsningsförhållandena 
inte är alltför svåra kan räkna med ett å-pris av 1200-1500 kr/mI 2
broytor. Ramper i bank kan på likartat sätt kostnadsberäknas efter
Oett pris i storleksordning 200-500 kr/m beroende på om banken är 
låg eller hög och stödåtgärder måste vidtas. Vid svåra grundför­
hållanden vid sneda korsningar bör totalkostnaden framräknas genom 
särskild utredning.
I diagram 120-150 lämnas några exempel på trafikplatser av olika
typ och storlek. Kostnadsuppgifterna i diagrammen avser merkost­
naderna för trafikplats i korsningspunkten omfattande brokonstruk­
tion, ramper, stödmurar, vägmärken och belysning. De korsande 







detaljeringsgrad 1 + II 4+2 körfält
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KOST

























































i • ... î .. I, 1
1
^ „ i i 1 '

















i3 i i ] 1 — —i
i ! __
! 1 i « ! ! — —
i i
i— —










1 i 1 j ! 1 {■ ! i i —r——I~_L.—T —ti1
GYTTJA MYCKET LOS- HALVFAST-
LOS LERA




r T? •ilOf —HXf I
—
â & f—Hh-»4l' --- iS
j
— _ _ _ _ _ __ £ k — —i-
* ssf / —-£ä/ —. — ——--- i1L —t— u-f-
i —— — ——l Lj ■■■ i u i
0 MORÄN- ' -100 BERG
ENS - 50 !
1 DJUP " - 25 MARK
nu. YTAN













H ■“I--------------------------------—n — —n
/q 
.......^
t\ - ju m





I Sa |s ———— p j
ii Pis :
;ÜI • A ^ J __ ^4,....
m §§§ Ü i __ IJ ■iÜ
Hü ssSt H iisÜ __ Ü
;;g




Bl : s i
..L






l. ! !1 ■ — J.
î $
1----'----
1 : I j i î
! ; 1 j ! j
r "i î 1
§ ! %
r ... [ !
r ] 1 i 1
j j
i 1 __ 4
1









!: • j 1■ i
1 :
I ; __ j
i
; 1 ! i ;! ; i! ■
\ ' ; i .
! j ; : 1!
1
;
... 1 __ j
1
i i i i
; __



































— 1 i —i
i- 1 ! 1 ,
; i A?
^ Jr 1 w JpA
1 i jr\ __
: >/ . * 1
AA>' / j A vL
vV:
t/ a 1 ^tff
1
I
4'*7 7^ i . 'ï>\/ W 1I
J Æ «Ÿ j 1I
' J? —
1




























detaljeringsgrad 1 + II 4+4 körfält
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1 nvesteri ngskostnader Rutertyp
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detaljeringsgrad 1 + II
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detaljeringsgrad 1 + II
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Investeringskostnader Cirkulationsplats i plan
detaljeringsgrad 1 + Il 2+2 körfält
MER- 
KOSTN
IM kr / sf|
—













































































GYTtja MYCKET LOS- HALVFAST- 



























i __ -j Z —
—
U
0 MORÄN- - -100 SERO
ENS - 50 1
1 DJUP “ - 25 MARK
TILL YÎAN
2 BERG ’ - 5 [V.]






Investeringskostnader Cirkulationsplats i plan
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Traf i kant kostnader 
detaljeringsgrad 1—IV
Fordonskostnader
Ur samhällets synvinkel bör till fordonskostnaderna räknas kost­
nader för drivmedel, underhåll, reparationer och avskrivning. 
Däremot bör inte drivmedels- och fordonsskatt betraktas som for- 
donskostnader. Försäkringskostnader kan lämpligen hänföras till 
olyckskostnader.
Fordonskostnaden per km är beroende av fordonshastigheten på 
sådant sätt att kostnaden vid relativt låga hastigheter stiger 
vid en minskning av hastigheten och vid relativt höga hastig­
heter stiger vid en ökning av hastigheten.
I Vägplan 70, redovisas fordonskostnader för personbilar vid
olika medelhastigheter. Dessa kostnader kan sammanställas enligt 
diagram 131•
Fordonskostnaden per km för lastbilar och bussar kan beräknas till












3.32 Trafikolyckor (blad 1)
T raf ikantkostnader 
detaljeringsgrad I—IV
Totala kostnader för samhället till följd av trafikolyckor
som inträffat under åren 1961-65 har belysts i utredningen "Väg- 
trafikolyckornas samhällsekonomiska kostnader" /56/.
Värderingen av materiella skador innebär inte något principi­
ellt problem. Däremot uppstår svårigheter vid värderingen av 
dödsfall och svåra personskador.
Vägplan 70 innehåller redogörelse för utredningar och beräk­
ningsmetoder i detta syfte. I vägplanen anges följande genom­
snittsvärden omräknat till 1970 års penningvärde.
Tabell 152
Typ av skada värde (kr/skada)
dödsskada = svårt skadad
svårt skadad ca 750.000
övriga personskador ca 9*000
egendomsskada I.2OO-I.50O
För beräkning av olyckskostnaderna måste även trafikolycksfrek- 
vensen behandlas. Sambandet mellan trafikledsutformning och 
trafikolycksfrekvens är därvid av väsentlig betydelse.
En metod för teoretisk beräkning av olycksfrekvensen i plane­
rade bostadsområden med trafiknätsutformning enligt planverkets 
riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet 
har bl a använts av SCAFT.
SCAFT förutsätter att kollisioner mellan de två huvudslagen av 
trafik - biltrafik och gång-, cykel-, moped-trafik - i stort 
sett elimineras. För de återstående olyckorna, dvs bilolyckorna, 
förutsätts olycksfrekvensen på sträckor och i korsningar vara 
beroende enbart av trafikbelastningen.






3.32 Trafikolyckor (blad 2)
Tabell 133 Specifika olyckstal och medelvärde per olycka om­







Vägsträcka 0,62 5'. 500
Trevägskorsning 0,57 10.000
Fyrvägskorsning 1,00 10.000
Uppgifter om olycksfrekvens och dess samband med trafikledsutform- 
ning, korsningstyp m m se vidare "Trafikolyckornas samband med 
trafikmiljön, en litteraturöversikt". Meddelande 8. 1964 från 




Traf i kantkostnader 
detaljeringsgrad I—IV
Restid
Värderingen av tid har olika karaktär för gods- och person­
transporter. Vidare kan samhällets och trafikanternas tids­
värderingar avvika från varandra. Individernas värdering vid 
resor i arbetet torde vara relaterad till den marginella in­
komsten dvs inkomsten efter skatt medan det för samhället 
kan vara riktigare att betrakta hela produktionstillskottet 
dvs hela inkomsten till följd av en marginell ökning av 
den effektiva arbetstiden. Tidskostnaderna är sannolikt också 
väsentligt olika i olika värderingssituationer.
En redogörelse för undersökningar och beräkningsmetoder för 
persontidsvärderingar behandlas bl a i Vägplan JO, bilaga 2, 
kapitel 8.
I vägplaneutredningen konstateras att den sparsamma litteraturen 
på området inte ger mycken vägledning beträffande den samhälleliga 
värderingen av trafikanternas tidsvinster och tidsförluster.
Vägplaneutredningen finner det dock rimligt att i samband med 
trafikekonomiska kalkyler räkna med ett genomsnittligt tids­
värde per person och timme vid personbilsresor på ca 40 % av 
timförtjänsten för vuxna manliga industriarbetare.
Eftersom timförtjänsten för manliga vuxna industriarbetare i 
medeltal för hela 1967 beräknas ha uppgått till 11:10 kr er­
hålls således ett tidsvärde av i runt tal 4;50 kr per person 
och timme år 196?♦
Pör lastbilar räknar man för närvarande med ett genomsnittligt 
tidsvärde per person och timme motsvarande ca två gånger tids­
värdet vid personbilsresor.





Exempel på busskostnader i några svenska tätorter (1966). 
I busskostnaden ingår samtliga med driften sammanhängande 
kostnader såsom kostnader för terminalanläggningar, fordon 
















Uppgifterna är hämtade ur företagens verksamhetsberättelser.
Det bör observeras att vissa variationer kan föreligga beträffande 
sättet för kostnadsredovisningen.




















^ Säkerhetsanlöggning vid anslutning till huvudspår tillkommer. 
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detaljeringsgrad 1 över diagram
LEDNING




se DIAGRAM 238 
se DIAGRAM 239 
se DIAGRAM 240
se DIAGRAM 241 
se DIAGRAM 2422, o
Avskärande ledning Läggningsdjup (m) 
S/D 300 4,0 se DIAGRAM 24




För annan ledningsdimensioner eller annat, frostfritt djup ka« 
interpoleras mellan diagram.
Beträffande övriga typer av ledningar se diagramöversikt i tabell 23!





detaljeringsgrad I + (II)
[tkr/ m]













































































10 15 20 2 5 Area (m^)
Plankostnadskalkyler Tabell 139-140
Kalkyluppgifter
4. Vatten och avlopp
1 nvesteringskostnader
Storleksklasser föroch årliga kostnader
detaljeringsgrad 1—II anläggningar






Motsvarar (1 g h)
Småhus ca Flerfamiljshus ca
I 500 150 200
II 1000 300 400
111 50 00 1500 2000
IV 1 0000 3000 4000
V 50000 1 .,000 UO
VI 1ooooo 30000 40000
TABELL l40 Vattenförbrukning för olika stora områden.
Storleks­
klass




( m • ’ ) ( r 3 j
oa r 0 
( t. m J )
I f> 0 0 250 430 QO
I l 500 500 COO 1 00
III 500 2500 3000 'OO
1 V 500 5000 7500 1 000
y 500 25000 34000 9 o o o
VI 500 5O0 00 6 50 00L 1 0000
Undersök hur många lägenheter som kommer att betjänas av den 
aktuella anläggningen. Gör en beräkning enligt tabell 159 an" 
gående vilke*n storleksklass anläggningen skall hänföras till.
Sex storleksklasser finns angivna. Hamnar man mellan två stor- 
leksklasser bör interpole ring utföras.
I tabell 141-145 kan därefter avläsas dels investeringskostnaden 
och dels den årliga kostnaden uppdelad på drift, underhåll och 
skötsel, där sådan uppdelning varit möjlig.
Årskostnaderna för såväl anläggningar som ledningar enligt punkt 4. 1 









och årliga kostnader 
detaljeringsgrad 1—II
Ledningsnät m.m. Investerings­







4.1 Avloppsled- (Se tabell 137 Ca 0,5 % av Ca 0,5 % av




Storlek I 50 2 Ca 2 % av Ca 2 % av
II 70 4 investerings- investerings-




4.4 Vattenledning (Se tabell Ca 0,5 % av Ca 0,5 % av






Storlek I 4o 1 1 3
II 60 1 1 5
III 150 2 2 23
IV 200 3 3 45T 700 10 10 180




200 nr I 100 Ingår i 1
500 " II 200 vattenverk 2
2 000 " III 400 4
4 000 " IV 700 7
15 000 " V 2000 20
30 000 " VI 3500 30
20 m högt torn
Storlek
150 ni I 250 Ingår i 3
300 " II 350 vattenverk 4
1 000 " III 800 8
2 000 " IV 1000 13
9 000 " V 4ooo 40





och årliga kostnader 
detaljeringsgrad 1—III
















Reni. eff I 0,3 8 3 5 16
BS 80 % II 0,4 12 4 9 25
P 30 % III 1,3 40 12 42 90
IV 2,3 70 20 80 HO
V 7,5 150 70 350 570
VI 12,5 250 100 700 1050.
Reri.eff I 0,3 8 3 71 9
18
98
BS 70 t II 0,U 12 4 6o 11 0












V 5 ,5 130 50 1000 1270VI 9,0 200 70
RerL .eff I 0,1+ 10 4 8 22
BS 90 % II 0,5 •i 15 5 14 34
P 90 % III 1,8 50 20 70 i4o
IV 3,0 70 30 130 230
V 10,0 180 100 650 880
VI 17,0 300 140 1200 1640
Plankostnadskalkyler 
Ka I kyl uppgifter
Tabell 143
I nvesteringskostnader 
och årliga kostnader 
detaljeringsgrad I—III
4.7 Vattenverk
















Grundvat- I 0,1 3 1 9 13
tenverk II 0,15 5 2 14 21
enbart III 0,5 20 5 54 79
pumpning IV 0,7 70 7 90 130
V 2,1 100 20 3dÖ 450
VI 3,2 30 720 850
Grundvat- I 0,20 10 2 10 22
tenverk II 0,35 20 4 16 4o
med III 1,1 30 11 63 130
filtre- IV 1,6 40 15 108 160
ring V 4,6 8o 40 450 570
VI 7,2 120 65 900 1090
Ytvatten- I 0,35 20 4 13 37
verk II 0,55 30 6 22 58
kemisk III 1,8 40 17 90 150
fällning IV 2,6 50 24 160 230
V 7,6 130 70 72O 920






3. KOSTNADSKALKYLUPPGIFTER - 














1.12 Finplanering DIAGRAM 205 TABELL 206
1. 13 Kvartersvägar 
och parkering
TABELL 205, se även
TABELL 105
TABELL 206, se även 
TABELL 106 och 108 
samt DIAGRAM 107
1.14 Byggnader Lämnas inte Lämnas inte
1.15 Offentlig service Lämnas inte Lämnas inte
1.16 Övrig verksamhet Lämnas inte Lämnas inte
1.17 Skydd DIAGRAM 224 Se TABELL 217
Utom kvartersmark
1.18 Markanläggningar
Inom och utom 
kvartersmark
DIAGRAM 207 och 208 TABELL 209-215
1.19 Individuell trafik 
Kollektiv trafik 
Godstransporter
Se under punkt 3.3,
3.4 och 3.5




Lämnas inte, jämför dock 
under punkt 1.1 i valda 
delar
Lämnas Inte, 
jämför dock under 
punkt 1.1 i valda 
delar
2. GRÖNOMRÅDEN
2.1 PARKOMRÅDEN TABELL 216 TABELL 217
2.2 IDROTTS- OCH REKREA­
TIONSOMRÅDEN
Lämnas inte Lämnas inte
2.3 NATURMARKSOMRÂDEN M.M. Lämnas inte Lämnas inte
3. TRAFIK
3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR
3.11 Väg DIAGRAMÖVERSIKT I TABELL 218 TABELL 221
3.12 Bro, tunnel DIAGRAM 222, se även
TABELL 118
3.13 Trafikplats, vändplats DIAGRAMÖVERSIKT 
i TABELL 218
3.14 Parkering, hållplats Se DIAGRAM 105
3.15 Skydd DIAGRAM 224 och 225 TABELL 217





Kostnadselement Investerings- Drift- och under-
enligt mall kostnader hållskostnader
trafikantkostnader












3.31 Fordon - Se DIAGRAM 131
3.32 Trafikolyckor - Se TABELL 132 och 133
3.33 Restid - Se TABELL 13I+
3.U KOLLEKTIV TRAFIK
3. U1 Väg Se DIAGRAMÖVERSIKT 
i TABELL 218 och 306
TABELL 221
3.1+2 Bro, tunnel
3.1+3 Terminalanläggningar Lämnas inte
3.1+1+ Fordon Lämnas inte Se TABELL 135
3.1+5 Skydd Lämnas inte
3.1+6 Personal, admini­
stration
3.1+7 Trafikolyckor - Se TABELL 132 och 133
3.1+8 Restid - Se TABELL 13l+
3.5 GODSTRARSPORTER
3.51 Väg, spår Se DIAGRAM 136 Lämnas inte
3.52 Bro, tunnel Se DIAGRAM 119 Lämnas inte
3.53 Terminalanlägg­
ningar
Lämnas, inte Lämnas inte
3.51+ Fordon Lämnas inte Lämnas inte




3.57 Trafikolyckor - Se TABELL 132 och 133
3.58 Restid - Se TABELL 13l+












4. VATTEN OCH AVLOPP Se TABELL 139 och 140
4.1 LEDNINGAR DIAGRAMÖVERSIKT 
i TABELL 231
4.2 TUNNLAR Se DIAGRAM 138 Se TABELL 141
4.3 AVLOPPSPUMPVERK Se TABELL 141 Se TABELL 141
4.4 AVLOPPSRENINGSVERK Se TABELL 142 Se TABELL 142
4.5 TRYCKSTEGRINGSSTATION Se TABELL 141 Se TABELL 141
4.6 VATTENRESERVOAR Se TABELL 141 Se TABELL 141
4.7 VATTENVERK Se TABELL 142 Se TABELL 142
4.8 SKYDD Lämnas inte Lämnas inte
5. VÄRME
5.1 VÄRMEKULVERT DIAGRAM 257-260 TABELL 261
5.2 UNDERCENTRAL TABELL 262 TABELL 261
5.3 VÄRMECENTRAL TABELL 263 TABELL 261
5.4 BRÄNSLE - TABELL 261
6. SOPHANTERING TABELL 264 TABELL 265
7. EL Lämnas inte Lämnas inte
8. TELE Lämnas inte Lämnas inte
9. ÖVRIGA FÖRSÖRJNINGS- 
ANLÄGGNINGAR
Lämnas inte Lämnas inte
10. RÅMARK, HINDER Lämnas inte -
11. PLANLÄGGNING,
FASTIGHETSBILDNING
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1 nvesteringskostnader Flerfamiljshus utan
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1.13 kvartersvägar och parkering
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad II
Tabell 2 05 Finplaneringskostnad +2 kvarters vägar och parkering, 








1.12 FIN- 1.13 KVARTERS-
i
1 PLANERING VÄGAR + PARKERING
1
Friliggande småhus hus 3 100 750 + 600
Kedj ehus hus 2 500 700 + 600
Radhu s hus 1 900 600 + 600
2 vån - 8 vån
flerfamiljshus 100 m^vy 1 600 900 + 600







Ärliga kostnader vid detaljeringsgrad II för underhåll av fin­
planering och vägar inom kvartersmark kan vid bostadsområden 
i allmänhet bedömas oberoende av terrängtyp.
Typ av bebyggelse 
( utnytt jn.ingsgrad 
se diagram 207 och 20^
Enhet Årlig kostnad
(kr/enhet)
Friliggande småhus hus 1000
Kedjehus hus 8oo
Radhus hus 6oo
2-vån flerfamiljshus 100 m2vy 500
5-vån 100 m2vy 400
6-vån " 100 m2vy 500



















FA ST LERA SAND
MYCKET LOS 






















2- vån.hus ca 2000 m2 vy/ha
3- vån.hus ca 3000 m2 vy/ha 
6-vån.hus ca 4000 m2 vy/ha 






















Årliga kostnader friliggande småhus
detaljeringsgrad II (7—8 hus/ha)
KOSTNADS- ENHET A-PRIS MÄNGDER VID KOSTNADER VID OLIKA
ELEMENT 1.18 OLIKA TERRÄNG- TERRÄNGTYPER (kr/100
TYPER (m) m2vy)
FT NT ST FT NT ST
Entre- och m/hus 13 17 22
angöringsgata 
(7m gatubredd)
underhåll m 3:- 39 51 66
renhållning m 14:- 182 238 308
belysning m 4:- 52 68 88
Summa kr/hus 273 357 462






Summa kr/hus 2 6 34 44
Parkanläggningar kr/hus 100 : —1^ 100 100 100
SUMMA ÄRLIG KOSTNAD PER HUS 400 500 6oo
(Avrundat)
1) Denna kostnad varierar starkt inom landet. Vid nyproduktion av småhus 
inom storstadsregioner kan kostnaden ligga över 500 kr/hus. I små orter 















KOSTNADER VID OLIKA 
TERRÄNGTYPER (kr/hus)



















belysning m b:- 32








Summa kr/hus 16 22 26
Parkanläggningar kr/hus 100:-1^ 100 100 100
SUMMA ÄRLIG KOSTNAD PER HUS 
(Avrundat 280 350 !+00
Denna kostnad varierar starkt inom landet. Vid nyproduktion av småhus 
inom storstadsregioner kan kostnaden ligga över 500 kr/hus. I små orter 




Årliga kostnader Småhusområde —
detaljeringsgrad II radhus (20—25 hus/ha)
KOSTNADS- 
ELEMENT 1.18




KOSTNADER VID OLIKA 
TERRÄNGTYPER (kr/hus)
FT NT ST
Entré- och m/hus 5 6 8
angöringsgata
(7 m gatubredd)
underhåll m 3:- 15 18 2b
renhållning m 1U : — 70 8U 112
belysning m b:- 20 2b 32




m/hus 5 6 8
underhåll m 2:50
Summa kr/hus 12 15 20
Parkanläggningar kr/hus 75:-l) 75 75 75
SUMMA ÄRLIG KOSTNAD PER HUS 190 220 270
(Avrundat)
Denna kostnad varierar starkt inom landet. Vid nyproduktion av småhus 
inom storstadsregioner kan kostnaden ligga över 500 kr/hus. I små orter 





Årliga kostnader Flerfamiljshusområde —
detaljeringsgrad II 2-våningshus (2000 m2 vy/ha)
Kostnads- Enhet à-pris Mängder vid olika Kostnader yid olika
element 1.18 (kr) terrängtyper (m) terrängtyper
(kr/l00m2vy)
- Delkostnader FT NT ST FT NT ST




underhåll m 3:- 6,3 6,9 7,2
renhållning m lUs- 29,1+ 32,2 36,1+
belysning m 1+:- 8,1+ 9,2 10,1+
Summa (avrundat) kr/100
m2vy 1+1+ 1+8 5I+






m 2:50 5,7 6,7 8
kr/1009m w
6 7 8Summa (avrundat)
Parkanläggningar kr/100
m2vy
501 50 50 50
SUMMA ÄRLIG KOSTNAD 
(Avrundat)
kr/100m^vy 100 105 115





Årliga kostnader Flerfamiljshusområde —
detaljeringsgrad II 3-våningshus (ca 3000 m2 
vy/fia)
Kostnads- Enhet à-pris Mängder vid olika Kostnader vid olika
element 1.18 (kr) terrängtyper (m) terrängtyper (kr/100 m*vy)
- Delkostnader FT NT ST FT NT ST




underhåll m 3:- l+,2 5.U
renhållning m 1U : — 19,6 21 ,0 25,2
belysning m 4:- 5,6 6,0 7,2
Summa (avrundat) 29 32 38






m 2:50 3,5 3,8 ^,5
kr/100
m2vy
h 1+ 5Summa (avrundat)
Parkanläggningar kr/100 . \
m2vy 50 50 50 50
SUMMA ÄRLIG KOSTNAD 
(Avrundat)
kr/100 m2vy 80 85 90




















- Delkostnader FT NT ST FT NT ST




underhåll m k:- M 5,6
renhållning m 16:- 17,6 19,2 21 ,lt












m 3: - 3,6 It,2 M
kr/100 
m2vy




SUMMA ÄRLIG KOSTNAD 
(Avrundat)
kr/100 m2vy 85 85 90
Denna kostnad varierar starkt inom landet.






8-våningshus (ca 5000 m2 
vy/ha)
















underhåll m b:- 3,6 M
renhållning m 16:- i u ,u 16,0 17,6








Om^vy 1,0 1,1 1,2
underhåll 
och tillsyn







SUMMA ÄRLIG KOSTNAD 
(Avrundat) 100 m vy 75 80 85










Gång- och cykelvägar m väg se TABELL 221













Parkunderhållet brukar röra sig om storleksordningen 50 kr per 
lägenhet och år.
I kalkylfall med mer detaljerad redovisning av parkområdens del­




3.1 Trafikleder och gator
Trafikplatser
1 nvesteringskostnader Sammanställning över




Primärled 4 körfält (27 m) Se DIAGRAM 1 13Primärled 4 körfält (21-22 m) Se DIAGRAM 114
Primärled 2 körfält (11 m) Se DIAGRAM 116
Sekundärled 4 körfält (21-22 m) Se DIAGRAM 114
Sekundärled 4 körfält ( 18 m) DIAGRAM 219Sekundärled 2 körfält (lim) DIAGRAM 220
Sekundärled 2 körfält ( 9 m) DIAGRAM 220
Matarled 4 körfält ( 1,8 m) DIAGRAM 219Matarled 2 körfält ( 9 m) DIAGRAM 220Matarled, (bussgata) 2 körfält ( 8 m) Se DIAGRAM 307
TRAFIKPLATS
Trumpettyp 4+2 körfält Se DIAGRAM 120Trumpettyp 4+4 körfält Se DIAGRAM 121
Halvklöverbladstyp 4+2 körfält DIAGRAM 122Halvklöverbladstyp 4+4 körfält DIAGRAM 123
Rutertyp 4+2 körfält DIAGRAM 124Rutertyp 4+4 körfält DIAGRAM 125
Rutertyp med cirkulationsplats 4+2 körfält DIAGRAM 126
Rutertyp med cirkulationsplats 4+4 körfält DIAGRAM 127
Cirkulationsplats i plan 2+2 körfält DIAGRAM 128Cirkulationsplats i plan 4+2 körfält DIAGRAM 129






detaljeringsgrad II + (III)
Sekundärled med 4 körfält 
(18 m)
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Sekundärled med 2 körfält 
(11 m)
Sekundärled med 2 körfält 
(9 m)
Matarled med 2 körfält 
(9 m)
GYTTJA MYCKET LOS- HALVFAST- 
DY LÖS LERA FAST LER/
I“ 7000
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Plankostnadskalkyler Tabell (117) (309) 221
Kalkyluppgifter -------------------------------------------------------




I Vägplan 70, bilaga 2, kapitel 8 behandlas driftkostnader för 
trafikleder. Den årliga driftkostnaden utslaget på trafikledernas 
körbaneyta varierar i de flesta fall mellan 1,50 och 9*00 kr/m^ 
(1968). För Stockholm låg motsvarande belopp på ca 6,00 kr/m . 
Till följd av begränsad medelstilldelning har dock statsbidragen 
inte kunnat hållas på denna nivå
Vid översiktliga kalkyler kan följande tabell tjäna som vägledning.
Tabell 221
Drift- och underhållskostnade kr per meter led.




Primär led (27 m) ca 25 ca 40 ca 10 60-75
Sekundärled (21 m) 17 92 10 55-65
1! (11 m) 9 18 5 25-95
Matarled (8-9 m) 4-5 I6-I8 4-5 25-90
Angörings- 
och entré­
gata (7-9 m) 5-4 14-16 4-5 20-25
Entrégata (5 m) 5 8 5 15-20
Bussgata 9 8 5 15-20








































Tabell (130) (310) 223
3.13 Trafikplatser
Investeringskostnader Gatukors med trafik-


















Mill t » _ Utan refuger-
■=o ”
-dubbelriktad trafik







































































Merkostnad för sänkning 
av väg med 2 körfält
M ER —
DIAGRAMMET GALLER OM DAGVATTEN- 




i [tkr/ m väg]
HALVFAST-
i FAST LERA SAND GRUS MORÄN PÅ BERG 8ERG
l «..... ......-ft—-".............................  Ii.............  ——————---------------- ■■---- ------------------------
UTFÖRANDE 






5 m d ju p
Plankostnadskalkyler Diagram (311) 226
Kalkyluppgifter
3.21 Väg
Investeringskostnader Gång- och cykelväg 5 m
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1 nvesteringskostnader Spännvidd 5 m
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Investeringskostnader Spännvidd 7 m
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Plankostnadskalkyler Diagram (314) 229
Kalkyluppgifter
3.22 Gångtunnel
1 nvesteri ngskostnader Spännvidd 10m

































Investeringskostnader (Gång- och cykeltrafik)
detaljeringsgrad 1
TABELL 230 Exempel på kostnader för gång- och cykelviadukt.
Typ av bro Kostnad
(kr/m)
a) Balkrambro av förspänd betong 
------(l 50 m )------*i
ca 4000
B 5m
b) Kontinuerlig platta på inspända 









Enkel ledning, Frostfritt djup (m)
v 150 1,3 DIAGRAM 232
1,8 DIAGRAM 233
2,3 DIAGRAM 234
v 500 1,3 DIAGRAM 235
1,8 DIAGRAM 236
2,3 DIAGRAM 237
S/D 400 1,3 DIAGRAM 238
1,8 DIAGRAM 239
2,3 DIAGRAM 240
S/D 800 1,3-1,8 DIAGRAM 241
2,3 DIAGRAM 242
Avskärande ledning, Läggningsdjup (m)
S/D 800 4,0 DIAGRAM 243
S/D 1200 3,o DIAGRAM 244
4,0 DIAGRAM 245
S/D 2000 3,o DIAGRAM 246
4,0 DIAGRAM 247
Ledningskombinationer, Frostfritt djup (m)
V200+S300+D400 1,3 DIAGRAM 248
1,8 DIAGRAM 249
2,3 diagram 250
V200+S300+D600 x 1,3 DIAGRAM 25I
1,8 DIAGRAM 252
2,3 DIAGRAM 233
V200+S/D 400 1,3 DIAGRAM 254
1,8 DIAGRAM 255
x DÔ00-D1200 2,3 DIAGRAM 256
För annan ledningsdimension eller annat frostfritt djup kan inter­
poleras mellan diagram.
Beträffande övriga typer av ledningar se diagramöversikt i tabell315
4.2 TUNNLAR , Se DIAGRAM 138 .

















Frostfritt djup 1,8 m
--■JOO BERC 
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GYTTJA MVCKET LÖS- halvfast-
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detaljeringsgrad (1) + II













Investeringskostnader Frostfritt djup 1,8 m
detaljeringsgrad (1) + II (Läggningsdjup 1,8 m)
LeraMYCKET,
mycket lo S LERA
lera
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1 nvesteringskostnader Frostfritt djup 2,3 m



























Investeringskostnader Frostfritt djup 1,3—1,8 m






OBS. VID MINDRE FROSTFRIA DJUPAN 1.8 M MASTE ÄNDA LÄGGNINGS-
DJUPET VARA 1.8m






















































Investeringskostnader S/D 800 med läggnings-



































1 nvesteringskostnader S/D 1200 med läggnings-
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1 nvesteringskostnader S/D 1200 med läggnings-













FA ST LERA SAND GRUS MORÄN PÅ BERG BERG

















1 nvesteringskostnader S/D 2000 med läggnings-














FA ST LERA SAND
GYTTJA
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V 200 + S 300 + D 400
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad II










V 200 + S 300 + D 400
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad II
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V 200 + S 300 + D 400
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad II
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Plankostnadskalkyler Diagram (334) 251
Kalkyluppgifter
4.1 Ledningar
V 200 + S 300 + D 600*
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad II + III








GYTTJA MYCKET LÖS- HAIVFAST-
KOSTNAD 
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^ För ökad dimension av dagvatten från D 600 till O 1200 kan en kostnadsökning 





V 200+ S300+D 600*
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad II + III












FA ST LERA SAND
GYTTJA
DY MORÄN PÅ BERG BERG
ERANS 0 MORÄN- --100 BERG 









För ökad dimension av dagvatten frän D 600 till O 1200 kan en kostnadsökning 





V 200 + S 300 + D 600*
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad II + III
Frostfritt djup 2,3 m
--100 BERG 




anges till ca !G %/ ökad dm och m
Plankostnadskalkyler Diagram (340} 254
Kalkyluppgifter
4.1 Ledningar
V 200 + S/D 400
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad II





























































V 200 + S/D 400
1 nvesteringskostnader 
detaljeringskostnader 11
Frostfritt djup 1,8 m







GYTTJA MYCKET IDS- HAIVFAST-
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Plankostnadskalkyler Diagram (342) 256
Kalkyluppgifter
4.1 Ledningar
V 200 + S/D 400
Investeringskostnader Frostfritt djup 2,3 m
detaljeringsgrad II
T
GYTTJA MYCKET LÖS- HALVFAST-
DY LÖS LERA FA ST L E RA SAND p RU S HQRÄ N PÂ BERG BERG
f'0 MORÄN- - -100 8ERG
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1 nvesteri ngskostnader 1 ledning med ytter-
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detaljeringsgrad II + III
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1 nvesterihgskostnader 1 ledning med ytter-













GYTTJA MYCKET -LOS- HALV FAST­
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detaljeringsgrad l+ll + (lll)















GYTTJA MYCKET LÖS- HALVFAST 
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detaljeringsgrad II och Ili
Tabell 261
5.1-5.3 VÄRMEKULVERT mm,- översiktliga drift och underhållskostnader
' KOSTNADSELEMENT DRIFT- OCH UNDERHÅLLS­KOSTNAD I PROCENT AV 
INVESTERINGSKOSTNADEN









Bränslekostnaden i flerfamiljshus kan uppskattningsvis anges till
O3-6 kr/m våningsyta och år, vilket förutsätter ett oljepris för 
eldningsolja 4 på ca 120-150 kr/m5. Väsentlig inverkan på bränsle­







detaljeringsgrad II och III
Tabell 262 UNDERCENTRAL
ANTAL

























Praktisk minsta storlek för kraftvärmeverk bedöms för närvarande 






och årliga kostnader 
detaljeringsgrad 1—II
Exempel på sophanteringskostnader för olika soptransportsystem 
hämtade från några dispositionsplaneutredningar. De i exemplet 
ingående kostnaderna måste i andra kalkylsammanhang användas 
med urskiljning.
Tabell 264 INVESTERINGSKOSTNADER
Alternativ Kostnad (kr/lOOm vy) (kr/småhus)
1. Manuell transport
Soprum 100 - 300 100 - 500
2. Sopsug (flerfamiljshus)
Maskinutrustning
Rörsystem 2000 - 2500
Ventilutrustning m m
Tabell 265 ÅRLIGA KOSTNADER
Alternativ Kostnad(kr 100 m^vy) (kr/småhus)
1. Manuell transport
Hämtning
(lätt-svårhämtat) 100 - 150 100 - 250
2. Sopsug (flerfamiljshus)
Kapitalkostnader 
(annuitet 8 %) 160 - 200
Drift, repr och
underhåll 25 - 30
Bortforsling 10 - 20
Detaljeringsnivå III 
(detaljplanen ivå)







































Se TABELL 206, 106 






Inom och utom 
kvartersmark
1.19 Individuell trafik 
Kollektiv trafik 
Godstransporter
Se under punkt 3.3
3.4 och 3-5





jämför dock under 
punkt 1.1 i valda 
delar
Lämnas inte, 
jämför dock under 
punkt 1.1 i valda 
delar
2. GRÖNOMRÅDEN
2.1 PARKOMRÅDEN Se TABELL 216 Se TABELL 217
2.2 IDROTTS- OCH REKREA­
TIONSOMRÅDEN
Lämnas inte Lämnas inte
2.3 NATURMARKSOMRÅDEN M.M. Lämnas inte Lämnas inte
3. TRAFIK








































se även TABELL 230
TABELL 309
3.3 INDIVIDUELL TRAFIK Lämnas inte Lämnas inte
3.4 KOLLEKTIV TRAFIK Lämnas inte Lämnas inte
3.5 GODSTRANSPORTER Lämnas inte Lämnas inte
3.6 ÖVRIGA TRANSPORTER Lämnas inte Lämnas inte
4. VATTEN OCH AVLOPP




5.1 VÄRMEKULVERT Se DIAGRAM 257-260 Se TABELL 261
5.2 UNDERCENTRAL Se TABELL 2Ô2 Se TABELL 261
5.3 VÄRMECENTRAL Se TABELL 263 Se TABELL 261
5.4 BRÄN SLF - Se TABELL 261
6. SOPHANTERING Lämnas inte Lämnas inte
T. EL Lämnas inte Lämnas inte
8. TELE Lämnas inte Lämnas inte
9. ÖVRIGA FÖRSÖRJNINGS- 
ANLÄGGNINGAR
Lämnas inte Lämnas inte




Se TABELL 343 och 344 -
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Ay = Anläggningsyta (kvartersyta - byggnadsyta)
Anm: Arealförhållandet ligger för flerfamiljshus normalt (i 50% av pla­







Entré- och angöringsgata 







3.1 Trafikleder och gator 
Diagramöversikt
Hänvisning
4 körfält (18 m) Se DIAGRAM 219
2 körfält ( 9m) DIAGRAM 307
2 körfält ( 8m) DIAGRAM 307
2 körfält (9m) DIAGRAM 308
2 körfält ( 7,5 m) DIAGRAM 308




Investeringskostnader Matarled med 2 körfält
detaljeringsgrad III (9 m)
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Entré — och angöringsgata 
med 2 körfält (9 m)
1 nvesteringskostnader Entré — och angöringsgata








G 1.5 K 5.5 SO .5


















RAS = DETALJE- 
RINGSGRAD IE
HALV FAST-







Plan kostnadskal kyler Tabell (117) (221) 309




I Vägplan 70, bilaga 2, kapitel 8 behandlas driftkostnader för 
trafikleder. Den årliga driftkostnaden utslaget på trafikledernas 
körbaneyta varierar i de flesta fall mellan 1,50 och 3,00 kr/m 
(1968). Till följd av begränsad medelstilldelning har dock stats­
bidragen inte kunna hållas på dgnna nivå. För Stockholm låg mot­
svarande belopp på ca 6,00 kr/m
Vid översiktliga kalkyler kan följande tabell tjäna som vägledning.
Drift- och underhållskostnader kr per meter led.
Typ av led Underhåll Renhållning Belysning Sammanlagt
Matarled (8-9 m) 4-5 16-18 4-5 25-30
Angörings- och 3-4 14-16 4-5 20-25
entrégata (7_9 m) 
Entrégata (5'i) 3 8 5 15-20
Bussgata 3 8 5 15-20
Gångväg 1 5 5 10-15
Plankostnadskalkyler Tabell (130) (223) 310
Kalkyluppgifter
3.13 Trafikplatser
1 nvesteringskostnader Gatukors med trafik-
detaljeringsgrad 1—III signaler, övergångsställen
TYP AV KORSNING, KOSTNAD
ÖVERGÅNGSSTÄLLE (kr/s gnalanläggning
Gatukors














mes wm -dubbelriktad trafik





»[!» • Med refuger-
. J v. • -dubbelriktad trafik 50.000' mm





















ÖVER tidsstyrd 15.00013 m
Plankostnadskalkyler Diagram (226) 311
Kalkyluppgifter
3.21 Väg
I nvesteri ngskostnader Gång- och cykelväg 5 m
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Investeringskostnader Spännvidd 5.0 m
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Investeringskostnader Spännvidd 7 m


















oro» MVCKET LÖS' 1
DY LOS LERA
-i ALV FAST- I




.. ! XI y& ■vi
' A ÿi JŸ j
Kj -
v/ w </Ts /
1 s i „cV ÅkV/ " "
fehwX 1 . Affil •yI X
I








1 nvesteringskostnader Spännvidd 10 m
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v 50 1,3 DIAGRAM 316
1,8 DIAGRAM 317
2,3 DIAGRAM 318
V150 1,3 DIAGRAM 319
1,8 DIAGRAM 320
2,3 DIAGRAM 321
S/D 225 1,3 DIAGRAM 322
1,8 DIAGRAM 323
2,3 DIAGRAM 324





V100+S225+D225 1,3 DIAGRAM 328
1,8 DIAGRAM 329
2,3 DIAGRAM 330
V200+S300+D400 1 ,3 DIAGRAM 331
1,8 DIAGRAM 332
2,3 DIAGRAM 333
V200+S300+D600a 1,3 DIAGRAM 334
1,8 DIAGRAM 335
2,3 DIAGRAM 336
V100+S/D225 1 ,3 DIAGRAM 337
1,8 DIAGRAM 338
2,3 DIAGRAM 339












Frostfritt djup 1,3 m
KOSTNAD 
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1 nvesteri ngskostnader 
detaljeringsgrad III
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1 nvesteri ngskostnader 
detaljeringsgrad III
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1 nvesteringskostnader Frostfritt djup 1,3 m
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1 nvesteringskostnader Frostfritt djup 1,8 m
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1 nvesteri ngskostnader Frostfritt djup 2,3 m
detaljeringsgrad III (Läggningsdjup 2,3 m)
KOSTNAD*“ 









FAST LERA SAND GRUS
GYTTJA















1 nvesteri rigskostnader Frostfritt djup 1,3 m
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I nvesteringskostnader Frostfritt djup 1,8 m










































Investeringskostnader Frostfritt djup 2,3 m
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V 100+ S 225 + D 225
1 nvesteri ngskostnader 
detaljeringsgrad III
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V 100+ S 225+ D 225
I nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad III
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V 100+ S 225+ D 225
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad III
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V 200 + S 300 + D 400
I nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad III









































V 200 + S 300 + D 400
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad 111
Frostfritt djup 1,8 m
KOSTNAD 






















V 200 + S 300 + D 400
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad III
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V 200 + S 300 + D 600*
1 nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad III
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^ För ökad dimension av dagvatten från D 600 tilt 0 1200 kan en kostnadsökning 





V 200 + S 300 + D 600*
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad III




























För ökad dimension av dag va t te nf rån D600 till D1200 kan en kostnadsökning 







V 200 + S 300 + D 600*














— \# V 2Öd 
\_Cl/S300k
Ü&:
f| M' 'ClCEI LG)S LE RA M ED
Pt it R ► F LA TT/












! i MY :k ET LÖ 3 l ERA 1 ||1
__ ■ Ll Jj * !!!§/ 1I liii 1
' J -
L ÖS L Sr A/
11 ; ! $
j .



















^ För ökad dimension av dagvatten frän D 600 till D 1200 kan en kostnadsökning 





V 100+ S/D 225
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad III
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V 100+ S/D 225

































V 100+ S/D 225
I nvesteringskostnader 
detaljeringsgrad III













































V 200 + S/D 400
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad III



















V 200 + S/D 400
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad III
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V 200 + S/D 400
Investeringskostnader 
detaljeringsgrad III
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1 nvesteri ngskostnader 
detaljeringsgrad III—IV
Tabell 343 Planläggning, kostnadselement 11.1
Kostnad ~(kr/hus) (kr/100 m vy)
Storstadsregion 2000-5000 1000-2500
Små orter på 1000-2000 5OO-IOOOlandsbygd
Tabell 344 Fastighetsbildning, kostnadselement 11.2
Fastighet Kostnad (kr/tomt)
Enkel villatomt IOOO-I50O















1.11 Grundberedning och 
grovplanering
TABELL 1+01-1+13 -
1. 12 Finplanering Lämnas inte Lämnas inte
1 . 13 Kvartersvägar och 
parkering
Lämnas inte Lämnas inte
1.14 Byggnader Lämnas inte Lämnas inte
1.15 Offentlig service Lämnas inte Lämnas inte
1.16 Övrig verksamhet Lämnas inte Lämnas inte
1.17 Skydd
Inom och utom kvarters­
mark








Lämnas inte Lämnas inte
2 GRÖNOMRÅDEN
2.1 PARKOMRÅDEN Lämnas inte Lämnas inte
2.2 IDROTTS- OCH REKREATIONS­
OMRÅDEN
Lämnas inte Lämnas inte
2.3 NATURMARKSOMRÅDEN M M Lämnas inte Lämnas inte
3 TRAFIK
3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR Lämnas inte Lämnas inte
3-2 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR Lämnas inte Lämnas inte
3.3 INDIVIDUELL TRAFIK - Lämnas inte
3.^ KOLLEKTIV TRAFIK Lämnas inte Lämnas inte
3.5 GODSTRANSPORTER Lämnas inte Lämnas inte
3.6 ÖVRIGA TRANSPORTER Lämnas inte Lämnas inte
1+ VATTEN OCH AVLOPP Lämnas inte Lämnas inte
5 . KOSTNAD SKALKYLUPPGIFTER


























Investerings- Drift- och underhålls­
kostnader kostnader
Trafikantkostnader















detaljeringsgrad IV (120m2 by, 600-900 m2 ty)
TABELL 401 Grundberedning, friliggande småhus utan källare (kr/m2by)
Grundläggningss ätt Terrängtyp
T, BT L,BT Lt,ET S,BT S,NT Mn,NT Mn, ST B,NT B, ST








































J Hel botten­platta med kantbalk på uppfyllnad 22al4y45z31 20al4y45z27 l4y45z24 l4y45z20 l4y 47 z 21 14y 47 z29 l6y52z32 14y47 z23 l6y52z25J
/













- - - - -
TABELL 402 Grundberedning, friliggande småhus med källare (kr/m2by)
Grunäläggningssätt Terrängtyp
T,FT L, BT Lt, BT S,BT S,NT Mn,NT Mn, ST B, NT B, ST





















III Golv hopgjut- 
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- - - - - -
a = schaktningsdjup (m) = grundmurar höjd (m) 
e = schaktningsdjup från u.k. golv till u.k. grundplatta (m) 
y = fyllning med befintliga massor - höjd (m) 
z = fyllning med anskaffade massor - höjd (m)
1 = pålar, genomsnittlig längd (m) 
p = plintar, höjd (m)
Terrängtyp, se 





1 nvesteringskostnader Kedjehus inkl. garage
detaljeringsgrad IV (100 m2 by, 400-600 m2 ty)
TABELL 403 Grundberedning', kedjehus utan källare (kr/m2by)
Gi’undläggningssätt Terrängtyp
T/FT L,FT Lt,ET S,PT S,NT Mn,NT Mn, ST B,NT B, ST
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- - - - - -
TABELL 4o4 Grundberedning, kedjehus med källare (kr/m^by)
Gi’undläggnings s ätt Ter]rängtyj
T, Fl L,FT Lt,FT S,FT S,NT Mn,NT Mn, ST B, NT B, ST




















I [ x 1 Golv hopgjut- na med platto] 29a1 30 23a26 19a26 19a21 20a22 39a40 42a44 54a41 59a45
























/ 1 1 ' / 1 i \ / i V
' • » V # 1 1 ‘ / 1 .









- - - - - - -
a - schaktningsdjup (m) = grundmurar höjd (m) 
e = schaktningsdjup från u.k. golv till u.k. grundplatta (m) 
y = fyllning med befintliga massor - höjd (m) 
z = fyllning med anskaffade massor - höjd (m)
1 = pålar, genomsnittlig längd (m) 
p = plintar, höjd (m)
Terrängtyp, se 





Investeringskostnader Radhus(75 m2 by,
detaljeringsgrad IV 200-400 m2 ty)
TABELL 405 Grundberedning, radhus utan källare (kr/m^by)
Grundläggningssätt Terrängtyp
T,ET L,ET Lt,ET S, ET s,m Mn,NT Mn, ST B, NT B, ST

































































































- - - - - -
TABELL 4o6 Grundberedning, radhus med källare (kr/m^by)
Grundläggningssätt Terrängtyp
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- - - - - -
a = schaktningsdjup (m) = grundmurar höjd (m) 
e = schaktningsdjup från u.k. golv till u.k. grundplatta (m) 
y = fyllning med befintliga massor - höjd (m) 
z = fyllning med anskaffade massor - höjd (m)
1 = pålar, genomsnittlig längd (m) 
p = plintar, höjd (m)
Terrängtyp, se 





detaljeringsgrad IV (2—5 lameller)
TABELL 407 Grundberedning, 2-våningshus utan källare (kr/m2by)
Grundläggningssätt Terrängtyp
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- - - - - -
TABELL 408 Grundberedning, 2-våningshus med källare (kr/m2by)
Grundläggnings sätt Terrängtyp
T,FT L, FT Lt,FT S, FT S,NT Mn,NT Mn, ST B, NT B, ST
I1 1 1 Hel botten­platta 21a19 17a17 14a17 14a13 15a14 31a26 34a28 43a28 48a30
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- - - - - -
a - schaktningsdjup (m) = grundmurar höjd (m) 
e — schaktningsdjup fran u.k. golv till u.k. grundplatta (m) 
y = fyllning med befintliga massor - höjd (m) 
z = fyllning med anskaffade massor - höjd (m)
1 = pålar, genomsnittlig längd (m) 
p = plintar, höjd (m)
Terrängtyp, se 






detaljeringsgrad IV (2—5 lameller)
TABELL 409 Grundberedning, 3~våningshus utan källare (kr/m^by)
Grundläggnings sätt Terrängtyp
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- - - - - -
TABELL 410 Grundberedning, 3_våningshus med källare (kr/m^by)
Grundläggnings sätt Terrängtyp
T,ET L, ET Lt, ET S,ET S,NT Mn,NT Mn,ST B, NT B, ST
ILLL Hel botten­platta 21a19 17a17 14a17 14a 13 15a14 31a26 34a28 43a28 48a30
IULL- Golv hopgjut- na med plattor 21a24 17a20 14a20 14a19 15a20 31a30 34a32 43a32 48a35



















- -L JL JL
/
1 1 1
n /•‘\ /1 \ \













- - - - - -
a = schaktningsdjup (m) = grundmurar höjd (m) 
e = schaktningsdjup från u.k. golv till u.k. grundplatta (m) 
y = fyllning med befintliga massor - höjd (m) 
z = fyllning med anskaffade massor - höjd (m)
1 = pålar, genomsnittlig längd (m) 
p = plintar, höjd (m)
Terrängtyp, se 






detaljeringsgrad IV (2—5 lameller)
TABELL 411 Grundberedning, 6-våningshus med källare (kr/m2by)
Grundläggnings sätt Terrängtyp
T, ET L, ET Lt, ET S,ET S,NT Mn,NT Mn, ST B, NT B, ST
I 1 1 Hel botten­platta - - 14a17 14a13 15a14 31a26 34a28 43a28 48a30
U4- Golv hopgjut- na med plattor - - - 14a22 15a23 31a40 34a44 43a42 48a46












J \ /i!\ /!l\! V n v *» 4 Pålning 21a13 151p 20 17a13 151p18 15a13 151p18 - - - - - -
TABELL 412 Grundberedning, 8-våningshus med källare (kr/m2by)
Grundläggningssätt Terrängtyp
T,ET L, ET Lt, ET S, ET S,NT Mn,NT Mn, ST B, NT B, ST
I 1 1 Hel botten­platta — — 14a17 14a13 15a14 31a26 34a28 43a28 48a31
Iuuu Golv hopgjut- na med plattor - - - 14a22 15a23 31a26 34a.28 43a28 48a31



























- - - - - -
a = schaktningsdjup (m) = grundmurar höjd (m) 
e = schaktningsdjup från u.k. golv till u.k. grundplatta (m) 
y = fyllning med befintliga massor - höjd (m) 
z = fyllning med anskaffade massor - höjd (m)
1 = pålar, genomsnittlig längd (m) 
p = plintar, höjd (m)
Terrängtyp, se 








Grovplaneringskostnad (kr/hus resp kr/m by) 
- del av kostnadselement 1.11
HUSTYP
TERRÄNGTYP




utan källare 8 500; 7 600 7 400 7 300 7 800 12 300 13 300 20 600 22 300;
1 med källare 8 300 7 400 7 300 7 200 7 600 11 800 12 900 19 900 21 400;
jKedj ehus \ i
! utan källare 7 400 6 500 6 400 6 200 6 600 11 900 13 200 18 000 19 900;
med källare 7 300 6 400 6 200 6 100 6 500 11 100 12 600 17 400 19 100
(Radhus
! utan källare 6 500 5 900 5 800 5 600 5 900 11 200 12 600 16 000 18 000





utan källare 67 55 50 48 51 74 81 80 88
: med källare 67 55 50 48 51 74 81 80 88;
3-vån flerfa-
milj shus
utan källare 101 82 76 741 78 109 120 118 130
med källare 101; 82 76 74 78 109 120 118 130
6-vån flerfa-
milj shus 158 130 117 115 121 173 190 187 !i 206:
8-vån flerfa- 1 1ii
milj shus 182 150 134
. 
132 139 200 220 216 1
i
238
Terrängtyp, se s. T och 8
RIO:1972
Denna rapport avser anslag Bs 251:8 från Statens råd för byggnads­
forskning till SVRs plananvisningskommitté. Rapporten omfattar de 
separata delarna 4:1 och 4:2.
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